

Algemeen Bestuur Waterschap Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX ROERMOND

Uw kenmerk
Uw brief van WBL-1581137097-1808
ID-nummer
Bijlage(n)
Onderwerp Voorjaarsrapportage 2024

Behandeld door Nicole Hendrix
Telefoonnummer +31 650468266
E-mail nicolehendrix@wbl.nl
Datum 18-06-2024

Geacht Bestuur,

Op 17 juni is de Voorjaarsrapportage 2024 behandeld door het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in het Dagelijks Bestuur.

Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur 26-06-2024 is de Voorjaarsrapportage 2024 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken). In bijgevoegde Voorjaarsrapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken, zowel qua prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Aanleiding (of korte toelichting)

In bijgevoegde voorjaarsrapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo april 2024, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges en/of van de begrote of geraamde waarden afwijken, nader toegelicht.

Prestaties (gevalideerde data t/m maart)

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	13	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	

Samengevat voldoen 13 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI's) aan de vergunde lozingsnormen (jaargemiddelden).

De zuiveringsresultaten ultimo maart 2024 zijn vergelijkbaar met de vorige kwartalen. De jaargemiddelde N (stikstof) normen worden, om bekende redenen, door RWZI Gennep, Roermond, Weert en Wijlre overschreden. Ultimo maart overschrijdt RWZI Gennep ook de normwaarden voor onopgeloste bestanddelen (OB). Het OB-gehalte is ultimo maart 2024 8x tussen de 30 en 75 mg/l geweest. Volgens de norm mag dit maximaal 5x per kalenderjaar voorkomen.

Zodoende is voor deze OB-norm sprake van een overschrijding. De oorzaak is de terugkerende en versturende lozing, door derden, die niet alleen van invloed is op de biologische activiteit, maar ook op de bezinking van het slib. Zonder de versturende lozing zou voldaan zijn aan de OB-norm.

Gennep en het gemeentelijk transportstelsel is in 2023 door WBL extra bemonsterd. Op basis daarvan zijn door WBL enkele mogelijke lozingsbronnen vastgesteld, met een focus op de gemeente Mook en Middelaar. De gemeente heeft tijdens een lozing onderzoek uitgevoerd, waarbij het echter niet gelukt is de lozer te traceren.

Op basis van de verkregen informatie wordt in samenwerking met de Gemeente Mook en Middelaar, WL en WBL intensiever onderzoek verricht vanaf oktober 2023. Hierbij zijn afspraken gemaakt over verdere informatiedeling en het uitvoeren van (basis)metingen door WBL en de Gemeente ten einde de lozingsbron te kunnen opsporen. Aangezien de periode, waarin de lozingen doorgaans voorkomen, ten einde is, zal ook het onderzoek voorlopig worden beëindigd. Als in het najaar opnieuw een gelijksoortige situatie ontstaat, zal in overleg met alle betrokkenen worden bepaald of het onderzoek opnieuw wordt geopend.

Bij de RWZI Roermond is vastgesteld wie de lozende partij is. Momenteel loopt bij WBL een onderzoek met als doel het reduceren van de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de RWZI.

Bij RWZI Weert heeft door RHDHV (Royal Haskoning DHV) een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn indien aanpassingen moeten plaatsvinden aan de installaties van Weert. Op korte termijn wordt hiervoor een projectvoorstel ingediend. Verder is het onderzoek naar de lozingen, welk gestart was in oktober, in april 2024 afgerond. Dit heeft helaas geen nieuwe informatie opgeleverd. Aangezien de periode, waarin de lozingen doorgaans voorkomen, ten einde is, zal ook hier het onderzoek voorlopig worden beëindigd. Als in het najaar opnieuw een gelijksoortige situatie ontstaat, zal in overleg met alle betrokkenen worden bepaald of het onderzoek opnieuw wordt geopend.

Bij RWZI Wijlre is de productie van de Brand Bierbrouwerij volledig verplaatst. Op de locatie Wijlre is enkel nog sprake van een microbrouwerij. Er wordt onderzocht welke invloed de gewijzigde influent samenstelling heeft op het zuiveringsproces van de RWZI Wijlre. Als afwijkingen worden geconstateerd, zal eerst geprobeerd worden deze op te vangen door de procesvoering van de RWZI bij te stellen. Als dit geen passende oplossing biedt, moet nader worden onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-maatregelen meer in detail beschreven.

Het totale ziekteverzuim WBL bedraagt ultimo april 5,1%. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is een duidelijke daling waarneembaar (6,32%). In vergelijking met het Q4 cijfer van het CBS voor Waterbedrijven en Afvalbeheer (6,9%) en Openbaar bestuur en overheidsdiensten (6,5%), doet WBL het beter.

Gedurende de eerste 4 maanden hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en zijn alle inkopen en aanbestedingen als rechtmatig beoordeeld.

Financiën

De gerealiseerde investeringen ultimo april 2024 bedragen € 7,9 miljoen en zijn daarmee € 1,1 miljoen lager dan gepland. De lagere realisatie is het gevolg van een combinatie van factoren. Bij één project is de facturatie vertraagd als gevolg van een verlate bouwovereenkomst. Bij een ander project is de facturatie vertraagd als gevolg van onduidelijkheden in de afrekenstaat.

De exploitatie laat ultimo april een positief resultaat zien van € 4 miljoen als gevolg van lagere operationele bedrijfsvoeringskosten en hogere baten.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

1.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties


Al geruime tijd voldoet WBL bij vier RWZI's om bekende redenen niet aan de norm. De status en ondernomen acties per RWZI worden op pagina 18 en 19 nader toegelicht.

Bronaankpak middels influent management is voor deze overschrijdingen de meest duurzame oplossing. Het alternatief, zijnde het grootschalig renoveren en/of opnieuw bouwen van RWZI's wordt als een niet proportionele/realistische optie gezien. Alleen voor RWZI Weert wordt een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit overwogen. In de vorige rapportages zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden van organisaties binnen de watersector omschreven en is de complexiteit die daarvan het gevolg is benoemd (zie bijlage 1 voor een schematische weergave). WBL heeft hierin een adviserende rol en heeft daardoor weinig directe mogelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het aanpakken van de grondoorzaak. Hierdoor blijven normoverschrijdingen bestaan en wordt WBL betreffende één RWZI geconfronteerd met een last onder dwangsom. Hoewel overleggen met alle partijen regelmatig plaatsvinden, zijn in het oplossen van de normoverschrijdingen geen significante veranderingen te benoemen ten opzichte van de vorige rapportage.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim ultimo april 2024

	Realisatie
Ziekteverzuim	5,10%



Het totale ziekteverzuim WBL bedraagt ultimo april 5,10% (in Q1 2024 bedroeg dit 5,34%, zie grafiek). Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is een duidelijke daling waarneembaar (6,32%).

In vergelijking met het Q4 cijfer van het CBS voor Waterbedrijven en Afvalbeheer (6,9%) en Openbaar bestuur en overheidsdiensten (6,5%), doet WBL het beter. De Q1 2024 cijfers van het CBS zijn bij opleveren van deze rapportage nog niet beschikbaar.

Ultimo april 2024 waren 14 medewerkers ziek, waarvan 10 langdurig, 1 middellang en 3 kort. Met betrekking tot alle langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim ook alle aandacht van de directie.

1.2.2 Wet Banenafpraak

Banenafpraak

	Realisatie 4M 2024	Norm ult. 2024	Norm ult. 2025
Wet Banenafpraak (aantal banen)	4,7	6,3	7,8

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafpraak. Er wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. In 2023 is contact gezocht met “Onbeperkt aan de slag” en heeft WBL samen met WL, toegang gekregen tot het platform van “Onbeperkt aan de slag”. Hier worden actief vacatures geplaatst. Het platform biedt meer dan 10.000 getalenteerde en gemotiveerde werkzoekenden met een beperking aan. In maart 2024 is vanuit “Onbeperkt aan de slag” een inspiratiesessie voor alle leidinggevenden van WBL en WL georganiseerd en tevens is deelgenomen aan een ‘meet & greet’ vanuit “Onbeperkt aan de slag”. Tijdens deze ‘meet & greet’ zijn goede gesprekken gevoerd, echter betrof het geen mogelijke kandidaten die onder de wet banenafpraak vielen, maar onder de WIA. In de maand mei zijn 3 gesprekken gepland met WIA kandidaten.

WBL blijft ook gebruik maken van het Werkgeversservicepunt (WSP). WSP richt zich meer op laaggeschoolden, terwijl “Onbeperkt aan de slag” ook hoogopgeleide mensen aanbiedt. Ook met Magnit, onze ‘brooker’, is contact gezocht, maar in de praktijk blijkt het ook voor hen lastig om kandidaten te vinden met de juiste indicatie die bijdragen aan het quotum.

WBL doet er alles aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vallen onder de wet banenafpraak, te benaderen, maar het blijkt dat ze heel moeilijk te vinden zijn.

1.2.3 Veiligheid

In de eerste vier maanden van 2024 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten 2024

De exploitatiekosten zijn ultimo april 2024 met een realisatie van € 34,2 miljoen € 4 miljoen lager dan de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	36,81	40,59	3,78
Totale baten	2,59	2,37	0,21
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	34,22	38,22	3,99

Deze onderschrijding is het saldo van een onderschrijding van de lasten (€ 3,78 miljoen) en een overschrijding bij de baten (€ 0,21 miljoen). De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door de kostensoorten energie (€ 2,3 miljoen), overige diensten door derden (€ 1,4 miljoen) en personeelslasten (€ 1,2 miljoen). De onderhoudskosten laten, als gevolg van de leidingbreuk bij Schinnen, een overschrijding zien van € 0,7 miljoen. De belastingen overschrijden de begroting met € 0,3 miljoen. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien.

De energiekosten laten een onderschrijding zien van € 2,3 miljoen. De systematiek van verwerking van de energiekosten is met ingang van 2024 gewijzigd. Tot en met maart zijn de kosten conform nieuw proces geboekt op basis van ontvangen facturen. De maand april ontbreekt nog aangezien hier nog geen facturen voor zijn ontvangen. Deel van de onderschrijding (ongeveer € 1,2 miljoen) op de energiekosten wordt hierdoor verklaard.

Verder zijn WL en WBL aangesloten bij het Inkoopcollectief van de gezamenlijke Waterschappen. Dit collectief kent een jaarlijkse energiebehoefte. Hierbij is 80% voor een vaste prijs ingekocht en 20% dient variabel ingekocht te worden op de spotmarkt. Echter ook binnen de 80% is sprake van een aantal onzekerheden. Deze 80% is verdeeld in blokken en deze worden vooraf aan het kalenderjaar collectief verdeeld over de waterschappen (% van totaal volume). De aankoop van een blok is altijd een verplichting tot afname. Verbruik je meer dan het blok, dan koop je het extra volume bij op de spotmarkt. Verbruik je minder dan het blok, dan verkoop je het mindere volume op de spotmarkt. De teruglevering (opwek) vindt ook tegen spotmarktprijzen plaats. Het financieel risico zit dus in het kopen en verkopen tegen sterk fluctuerende spotmarktprijzen (kan zelfs negatief zijn). De laatste 20% zijn begroot op basis van een gemiddeld tarief. Het is echter onduidelijk wat het daadwerkelijke tarief gaat zijn op het moment zelf (spotmarktprijs). De energievolumes zijn iets hoger dan vorig jaar. De gemalen moeten meer water verpompen als gevolg van de extreme regenval. Gezien alle genoemde onzekerheid is het afgeven van een accurate financiële prognose moeilijk. De huidige verwachting is wel dat de energiekosten binnen de begroting blijven.

De onderschrijding van de post overige diensten door derden is een saldo van diverse posten, met name:

- Overige diensten primair proces (€ 0,9 miljoen)
De slibafzet is in de eerste maanden goed verlopen. Een groter deel dan gepland is afgezet bij SNB (laagste tarief). Ook het beheer van de slibontwatering vergde minder kosten dan begroot. Het afgeven van een prognose is lastig als gevolg van de ontwikkelingen rondom de slibafzet. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna OVAM) heeft WBL op 23 april een slib inname-beperking opgelegd. WBL mag vanaf 1 juni voorlopig geen, of in het beste geval beperkt, slib naar Indaver afvoeren. De reden hiervoor is dat Vlaanderen momenteel zelf kampt met een verhoogd aanbod aan slib en met een (mogelijk tijdelijke) ontoereikende capaciteit voor de verwerking hiervan. Dit heeft mogelijk gevolgen voor afzet van slib door WBL.

Er wordt hard gewerkt aan het vinden van alternatieve afzetkanalen. Het risico blijft echter bestaan dat WBL in de komende periode ontwaterd slib moet gaan opslaan.

- Kosten voor extern advies en onderzoek (€ 0,4 miljoen)
De onderschrijding is vooral toe te wijzen aan aantal vertragingen qua financiële afwikkeling (zie ook paragraaf innovaties).

De personeelskosten onderschrijden de begroting ultimo april met € 1,2 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge aantal vacatures (36 Fte) en het beperkt benutten van een aantal stelposten (bijvoorbeeld recruitment). De WBL-formatie is toegenomen op basis van het door het AB goedgekeurde "Groeï" scenario. De werving voor deze formatie verloopt voorspoedig en het is nog steeds de verwachting dat einde jaar een groot deel van de huidige (2024) en toekomstige (2025) niet bezette formatie wordt ingevuld. De marktomstandigheden zijn echter uitdagend, maar WBL/WL blijken nog steeds een hoge aantrekkingskracht te hebben. Andere oorzaak van het relatief hoge aantal vacatures is dat een deel van de nieuwe formatieplaatsen is ingevuld met eigen personeel. Deze medewerkers laten vervolgens een "gat" vallen, waarvoor geworven moet worden.

De onderhoudskosten zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot. De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de extra kosten die WBL heeft moeten maken als gevolg van de leidingbreuk bij Schinnen. De overschrijding zal nog verder oplopen als gevolg van deze leidingbreuk. Betreffende dit onderwerp zal nog een aparte notitie worden opgesteld.

De overschrijding van de kosten voor belastingen (€ 0,3 miljoen) is het gevolg van een naheffing 2023 en hogere volumes (extreme regenval) in 2024.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo april 2024 in lijn met de begroting. Het is wel de verwachting dat de kapitaallasten in 2024 (zowel rente- als afschrijvingskosten) lager dan gebudgetteerd zullen uitvallen. In de komende maanden moet duidelijk worden hoe groot deze verwachte onderschrijdingen zullen zijn. De lagere reguliere afschrijvingskosten zijn het gevolg van een lager dan begroot gerealiseerd investeringsniveau in 2023. In 2023 is uiteindelijk € 27,7 miljoen geïnvesteerd waar in de begroting rekening was gehouden met € 41,2 miljoen. Hierdoor zijn de reguliere afschrijvingskosten in 2023 lager uitgevallen. Dit werkt ook door in 2024.

Ook de rentekosten zullen in 2024 lager gaan uitvallen. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door een begrote, maar als gevolg van de lagere dan geraamde investeringen, niet aangetrokken langlopende lening.

Innovatiebudget

Ultimo april is afgerond € 0,5 miljoen benut van het innovatiebudget en is daarmee € 0,5 miljoen lager dan begroot. Deze onderschrijding heeft verschillende oorzaken. Bij Vivianiet is een lichte vertraging in de uitvoering ontstaan. De innovatie is ondertussen wel opgestart. Verder wijkt bij een aantal innovaties de financiële afwikkeling af van hetgeen ultimo april is begroot (vertraagde facturen en timing ontvangen subsidies).

Het is de verwachting dat in 2024 het volledige innovatiebudget van € 2,6 miljoen zal worden benut.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettaire neutrale begrotingswijzigingen zijn vastgesteld:

- In de MJR 2024-2033 is het zogenaamde groeiscenario opgenomen. Concreet betekent dit voor 2024 een formatieve groei van 25 Fte die noodzakelijk is om de investeringsopgave te kunnen uitvoeren. De definitieve toewijzing van de nieuwe formatieplaatsen naar de afdelingen en sectoren heeft plaatsgevonden inclusief de daaraan verbonden verschuiving van budgetten.
- Als gevolg van een herverdeling van het budget energie is € 204k overgeheveld van sector Operatie en Onderhoud naar Bedrijfsondersteuning (afdeling Service en Informatievoorziening).
- Budget SaaS-project alarmmanagement € 300k (van afdeling Service en Informatievoorziening waar een stelpost voorzien was, naar opdrachtgever te weten sectordirecteur Operatie en Onderhoud)
- Voor de optimalisatie van het meldingenproces is € 10k overgeheveld van sector Strategie en Innovatie naar de afdeling Service en Informatievoorziening.

Benutting post Onvoorzien

WBL beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de totale lasten (€ 0,5 miljoen). De directeur heeft het mandaat om budgettaire neutrale begrotingswijzigingen door te voeren in de exploitatiebegroting onder voorwaarde van mededeling in de voor- of najaarsrapportage. De plaatsvervangend directeur heeft ingestemd om vanuit de post onvoorzien € 105k budget toe te kennen aan het uitvoeren van een onderzoek naar een integrale planningstool. Per abuis is deze toekenning twee keer uitgevoerd. In de boekmaand mei wordt dit gecorrigeerd.

Netto kosten <i>(bedragen x € 1.000)</i>	MJR 2024-2033	Begrotings- wijziging	Actuele begroting
Strategie en Innovatie	6.422	-6	6.416
Operatie en Onderhoud	62.654	-993	61.661
Bedrijfsondersteuning	16.471	1.209	17.680
Directie	404	0	404
Directie- onvoorzien	500	-210	290
Bestuur	67	0	67
Bovenformatief	180	0	180
Kapitaallasten	30.190	0	30.190
Bijdrage WL	-116.888	0	-116.888
Totaal WBL	0	0	0

Winstwaarschuwing 2024

In de vorige directierapportage is reeds een niet-gekwantificeerde winstwaarschuwing afgegeven (als gevolg van grote onzekerheden) inzake een mogelijke kostenoverschrijding in 2024. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de ontwerp MJR 2025-2034 en Begroting 2025. Deze posten zijn echter niet voorzien in het budget in 2024.

De hoger dan verwachte indexering van de analysekosten werkt ook door in 2024. Andere ontwikkeling is het bericht van de openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij met betrekking tot verminderen inname buitenlands slib in België. Deze laatste wordt steeds concreter en kan grote financiële gevolgen hebben. Ook zal de komende maanden duidelijk worden welke meerkosten de leidingbreuk tot gevolg heeft gehad.

Tevens is mogelijk sprake van aantal meevallers. Het later dan gepland invullen van formatie en de al eerder genoemde lagere kapitaallasten. Daarnaast is er nog de grote onzekerheid met betrekking tot de energiekosten.

Gezien alle eerder genoemde aspecten is het moeilijk een goede prognose af te geven voor 2024. Op basis van de huidige inzichten is het wel de verwachting dat op totaalniveau de kosten de begroting niet zullen overschrijden.

2.3 Rechtmatige inkoop

Ultimo april 2024 hebben zich geen onrechtmatige inkopen voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100,00%	≥ 99%	

3.0 Investerings

Het gerealiseerde investeringsbudget ultimo april 2024 bedraagt € 7,9 miljoen en is daarmee afgerond (€ 1,1 miljoen) lager dan gepland.

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Begroot t/m mnd	verschil t/m mnd
Bestuursrelevante projecten	2.112	3.105	-992
Niet bestuursrelevant (instandhouding)	5.753	5.879	-126
Totaal	7.865	8.984	-1.119

De lagere realisatie bij de bestuursrelevante projecten wordt veroorzaakt door twee projecten.

Nereda Verdygo Package Plant (NVPP) onderschrijding van € 0,3 miljoen. Door het vertragen in de formalisatie van de bouwovereenkomst voor de installaties is enige vertraging ontstaan in de facturatie. De planning alsmede de verwachte uitgaven voor 2024 komen hiermee echter niet in het geding.

Slibontwatering Venlo onderschrijding van € 0,4 miljoen. Door onduidelijkheden in een afrekenstaat is de facturatie vertraagd. Dit heeft geen gevolgen voor de jaarprognose of de planning.

Het is de verwachting dat het totaal aan investeringen in 2024 in lijn zal zijn van de begroting van € 43,1 miljoen.

Voorstel: Project P51023U Westelijke Mijnstreek Transportsysteem

Op 20 juli 2022 is het AB van WBL akkoord gegaan met het verstrekken van een aanvullend krediet (€ 0,8 miljoen) voor project P51023U Westelijke Mijnstreek Transportsysteem. Het totaal beschikbare krediet voor dit project bedraagt als gevolg van dit besluit € 6,7 miljoen. Op dit moment zit dit project in de afrondende fase en is het de verwachting dat de totale kosten van dit project het krediet zullen overschrijden met maximaal € 15k.

Formeel zou dit betekenen dat een wijzigingsvoorstel moet worden opgesteld en dat dit vervolgens ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan het AB WBL. De overschrijding is weliswaar beperkt, maar hiervoor zijn geen "spelregels" afgesproken met DB en AB WBL. Uit pragmatische overweging is in overleg met de portefeuillehouder financiën ervoor gekozen om in voorliggende rapportage een voorstel op te nemen van deze overschrijding in plaats van het opstellen van een separaat wijzigingsvoorstel.

Mededeling: P26081U Slibontwatering Venlo

Middels een voorstel AB (20-12-2023) is het bestuur geïnformeerd over fase 3 van het project Slibontwatering Venlo. Het bestuur is meegenomen in de stand van zaken inclusief een doorkijk naar de nog te starten uitvoeringsfase (fase 3).

Het totaal benodigde krediet werd geraamd op € 31,5 miljoen, waarvan reeds € 7,5 miljoen was toegekend voor de voorbereidende werkzaamheden (fase 1 en 2). Daarbij is besloten dat de definitieve kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase (indicatie € 24 miljoen) via een schriftelijke ronde mag worden gevoteerd door het DB. Inmiddels is het definitief ontwerp afgerond en zijn de calculaties verder uitgewerkt. Er is een voorstel DB opgesteld voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet ter grootte van € 26 miljoen. Het totale krediet voor dit project bedraagt daarmee € 33,5 miljoen.

In bijlage 2 (Dashboard voorjaarsrapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

De voorjaarsrapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie bijlagen o.a. het dashboard Strategische thema's en het dashboard voorjaarsrapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing.

Overige ontwikkelingen

Archiefwet

Als gevolg van de integratie en hieraan gekoppelde liquidatie bestaat WBL formeel niet meer per 1-1-2025. Dit heeft ook gevolgen voor het archief bij Historisch Centrum Limburg (HCL). De externe archivaris van HCL heeft aangegeven dat het digitale archief in SharePoint per die datum moet worden afgesloten bij WBL en overdragen moet worden aan WL op een manier die voldoet aan de archiefwet. Dit is een korter tijdspad dan voorzien. In samenwerking met WL wordt op korte termijn een plan van aanpak opgesteld om deze archiveringsslag uiterlijk per 31-12-2024 uitgevoerd te hebben.

Programma reduceren ongewone voorvallen

WBL is eind 2023 een programma opgestart om invulling te geven aan het volgende belangrijke doel: 'Wij willen nul, door ons beïnvloedbare, ongewone voorvallen'. WBL wil voldoen aan de omgevingswet en dit is vertaald naar een aantal verplichtingen:

1. De uitvoerder van een activiteit denkt van tevoren na wat er mis kan gaan. Indien mogelijk, worden mitigerende maatregelen genomen om risico te beperken/voorkomen.
 - Dit wordt gedaan met behulp van ombouwplannen bij diverse werkzaamheden.
2. Als het toch mis gaat, neemt de uitvoerder direct maatregelen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.
 - Hiervoor is onder andere een wachtdienst- en calamiteitenstructuur ingericht.
3. De uitvoerder geeft het bevoegd gezag meteen door dat iets mis is gegaan middels een melding.
4. De uitvoerder geeft, zodra dat kan, alle informatie aan het bevoegd gezag die nodig is om de gevolgen voor de leefomgeving in te schatten.
 - De CRK meldt dit zo snel mogelijk bij het juiste bevoegd gezag. Dit is inclusief een additionele rapportage met relevante informatie.

5. Na een ongewoon voorval neemt de uitvoerder (indien mogelijk) maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich nog een keer voordoet.
 - WBL heeft een analyseteam ingericht dat alle reactieve meldingen (een deel daarvan zijn Ongewone Voorvallen) analyseert. Vervolgens zorgen zij, waar mogelijk, ervoor dat de grondoorzaak wordt geanalyseerd en een eerste aanzet wordt gedaan voor een bronaanpak. Dit team komt vanaf eind april 2024 wekelijks bij elkaar. Voorheen werden ongewone voorvallen ook opgepakt en zo snel mogelijk hersteld, maar werd niet altijd structureel gekeken naar de grondoorzaak.

Het programma is opgedeeld in 7 werkpakketten met elk een eigenaar (een MT lid of strateeg). De 7 werkpakketten zijn repareren, juridisch, werkprocessen, communicatie, gedrag/mens, techniek en ICT-systemen plus aanverwante processen. Daarnaast wordt de organisatie veelvuldig op verschillende manieren geïnformeerd over de voortgang. Zo is in het 1^e kwartaal een 'roadshow' gestart waarbij alle afdelingen zijn meegenomen. Verder wordt door communicatie gewerkt aan een landingspagina op SharePoint waarin voor iedereen alle informatie terug te vinden zal zijn over dit onderwerp en de verschillende werkpakketten.

Juridische aspecten

De navolgende, nagenoeg alle oudere, juridische kwesties zijn onderhanden en zijn deels ongewijzigd ten opzichte van Q4 2023:

- WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever uitstaande vorderingen aan het incasseren. Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Dit is de huidige status quo. Aangezien het de verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn beide vorderingen niet opgenomen in het resultaat;
- Mogelijke aansprakelijkstelling door contractpartij wegens in 2021 gemaakte fouten van opdrachtnemer (transportbedrijf) van WBL waardoor betreffende contractpartij stelt schade te hebben geleden. Formeel heeft de aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dit wel plaatsvinden, zal het transportbedrijf door WBL worden aangesproken;
- Het Openbaar Ministerie is van mening dat WBL een aantal ongewone voorvallen niet c.q. niet tijdig heeft gemeld bij het juiste bevoegde gezag. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in kwartaal 3 van 2023 voornemens was tot het uitvaardigen van een strafbeschikking. Hierdoor is WBL uitgenodigd voor een hoorzitting die plaatsvond in oktober 2023. De officier van justitie heeft aangegeven voornemens te zijn tot dagvaarding over te gaan. Dit kan mogelijk leiden tot het betalen van een boete;
- Aannemer van WBL heeft tijdens grondwerkzaamheden (in verband met het leggen van een leiding) eind 2023 een stroomkabel van een derde geraakt waardoor gedurende enkele uren sprake was van stroomuitval. Als gevolg daarvan heeft een bedrijf gedurende die uren geen productie kunnen draaien en stelt zij daardoor schade te hebben geleden. De fabrikant heeft de aannemer, de gemeente en WBL daarvoor in 2024 aansprakelijk gesteld. De hoogte van de claim is nog onbekend;
- Een mogelijke claim van de korrelafnemer in verband met stoppen van leveringen. Partijen hebben een akkoord bereikt over een schadevergoedingsbedrag door WBL te betalen van € 0,2 miljoen tegen finale kwijting. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels door beide partijen ondertekend en betaling heeft plaatsgevonden, waarmee deze kwestie is afgehandeld.

- Rijkswaterstaat heeft aan WBL een voornemen last onder dwangsom (max € 165K) toegezonden, waartegen WBL nog een zienswijze zal indienen. Reden voornemen is overschrijding stikstofnormen.

Risico's

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvermogen). De hoogte van de risico-reserve bij aanvang boekjaar 2024 bedroeg € 0.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de voorjaars- en najaarsrapportage.

In 2024 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL-risicomatrix, zich voorgedaan:

- *Het stagneren van de afzet van reststoffen*, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2024 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- *Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen*;
- *Geopolitieke omstandigheden en hieraan gerelateerde financiële gevolgen* (energietarieven).
- *Verstoring transport en behandeling afvalwater: bijv. calamiteit zoals leidingbreuk, stroomstoring, ongecontroleerde lozingen*. In een rioolpersleiding in de buurt van Schinnen is een breuk ontstaan. Daardoor is afvalwater uit deze leiding het omliggende gebied ingestroomd. De persleiding ligt in de oever van de Geleenbeek.

De plv. directeur,

De voorzitter,

N.M.H. Hendrix


S.M.M. Borgers

Bijlagen:




Bijlage 1: Schematische weergave van de relatie tussen Bevoegd gezag en WBL












Bijlage 2: Dashboard voorjaarsrapportage 2024

Bijlage 1: Schematische weergave van de relatie tussen Bevoegd gezag en WBL



Bijlage 2: Dashboard Voorjaarsrapportage 2024

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			apr-24
<p>Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.</p> <p>Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).</p>			
<p>  Groen: doel wordt gehaald  Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden  Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is </p>			
SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZ's voldoen aan LEB/afspraken	2027	10	17
Verwijderen medicijnresten, micro's en overige stoffen (MMO)		Hotspot locaties bepaald	Kader nog niet duidelijk
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen	2027	1	31
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>KRW: Op 1 rw zi (Roermond) is een verstorende lozing die niet opgelost lijkt te zijn in 2027. In algemeen schaarste in mensen en materialen en stijgende prijzen.</p> <p>Afnameafspraken: Tactisch: Projectplanning blijft zw aar onder druk. Meerdere gemeenten schuiven door later dan medio 2024. Richtpunt blijft medio 2025 alle afspraken definitief. Planning w ordt bijgesteld.</p> <p>Afnameafspraken: Strategisch: Spanningsveld tijdige realisatie van alle maatregelen. Prognose maatregelen is ingebracht in forecast MIP, sturen op investeringen en uitvoeringscapaciteit. Raamcontractanten w orden vroeg in proces betrokken. Toepassen Verdygo-bouw filosofie bij gemaalrenovaties w ordt uitgew erkt.</p>			
VERGROTEN DUURZAAMHEID	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	52,3%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2030	CO2-prestatieladder	100%
Circulariteit	2050	Vanaf 2023 100% circulair uitvragen	100%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>Energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van onderzoeken en projecten met externen op terrein van derden en door netcongestie (electriciteitsnet te vol) is 2025 niet haalbaar. In 2024 w ordt met het bestuur een nieuwe energiestrategie besproken.</p> <p>Klimaatneutraliteit: te w einig capaciteit in huis. Maatregelen w orden genomen om capaciteit uit te breiden.</p> <p>Circulariteit: kader is ontwikkeld, in 2023 eerste pilot m.b.t. circulair uitvragen uitgevoerd, verderd uitrol volgt.</p>			
VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90%	2025	> 10, 65%	> 30, 95%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>Klanttevredenheidsmeting 2022: Respons 51% ondervraagden, 84% gemeenten, NPS gedaald van 10 naar -3, tevredenheid gestegen van 7,9 naar 8,1. Volgens de contactpersonen van de gemeenten kan de dienstverlening verder w orden verbeterd door te w erken aan de bereikbaarheid van de contactpersonen en de mate w aarin gemaakte afspraken w orden nagekomen. In 2023 heeft geen meting plaatsgevonden. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2024.</p>			

Voorjaarsrapportage 2024 (t/m april)	Begroot oorspronk jaar 2024	Begroot actueel jaar 2024	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water						
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	13	17		Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	16	17		Zie specificatie zuiveringsprestaties
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0		
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	15	17		Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen						
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	81,3%	> 75%		
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	72,4%	> 75%	 nee	Zie specificatie zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid						
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%		
Duurzaam: hergebruik grondstoffen						
- ontwaterd slib extern verwerkt	99.000	99.000				

Voorjaarsrapportage 2024 (t/m april)	Begroot oorspronk jaar 2024	Begroot actueel jaar 2024	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde						
Maatschappelijke waarde: samenwerking						
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23		
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11		
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	14	14	14		
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	14	14	12		
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL						
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)						
Totaal kapitaallasten	€ 30.330	€ 30.330	€ 8.860	€ 8.801		
Totaal personeelslasten	€ 30.457	€ 30.704	€ 8.973	€ 10.211		De personeelskosten overschrijden de begroting ultimo april met € 1,2 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge aantal vacatures (36 Fte) en het beperkt benutten van aantal stelposten (bijvoorbeeld recruitment). De WBL formatie is toegenomen op basis van het door AB goedgekeurde "Groei" scenario. De werving voor deze formatie verloopt voorspoedig en het is nog steeds de verwachting dat einde jaar een groot deel van de huidige (2024) en toekomstige (2025) niet bezette formatie wordt ingevuld. De marktomstandigheden zijn echter uitdagend, maar WBL/WL blijken nog steeds een hoge aantrekkingskracht te hebben. Andere oorzaak van het relatief hoge aantal vacatures is dat deel van de nieuwe formatieplaatsen is ingevuld met eigen personeel. Deze medewerkers laten vervolgens een "gat" waarvoor ook (vertraagd) geworven moet worden.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 62.417	€ 62.625	€ 18.855	€ 21.509		De overschrijding van de groep goederen en diensten van derden is een saldo van diverse posten, o.a. lagere energiekosten (€ 2,3 miljoen). De systematiek van verwerking van de energiekosten is met ingang van 2024 gewijzigd. Tot en met maart zijn de kosten conform nieuw proces geboekt op basis van ontvangen facturen. De maand april ontbreekt nog aangezien hier nog geen facturen voor zijn ontvangen. Deel van de overschrijding (ongeveer € 1,2 miljoen) op de energiekosten wordt hierdoor verklaard. In de toelichting zijn diverse posten nader gespecificeerd en verklaard.
Totaal bijdragen aan derden	€ 78	€ 123	€ 125	€ 71		
Onvoorzien	€ 500	€ 290	€ -	€ -		
Totaal LASTEN	€ 123.782	€ 124.071	€ 36.813	€ 40.591		
Eigen BATEN	€ -6.893	€ -7.183	€ -2.589	€ -2.375		
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 116.888	€ 116.888	€ 34.223	€ 38.217		De exploitatiekosten t/m april zijn met een realisatie van € 34,2 miljoen € 4,0 miljoen lager dan de begroting. Dit positieve resultaat is het saldo van een overschrijding van de lasten (€ 3,8 miljoen) en een overschrijding bij de baten (€ 0,2 miljoen).
Bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 116.888	€ 116.888	€ 38.963	€ 38.963		
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 4.739	€ 746		

Voorjaarsrapportage 2024 (t/m april)	Begroot oorspronk jaar 2024	Begroot actueel jaar 2024	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting	
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 43.100	€ 43.100	€ 7.865	€ 8.984		De lagere realisatie bij de bestuursrelevante projecten wordt veroorzaakt door 2 projecten zijnde P26081 Slibontwatering Venlo en P46044 NVPP. Beide zijn individueel toegelicht in zowel de rapportage als in het dashboard.	
Vorbereiding projecten	€ -	€ -	€ -	€ -			
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 26.546	€ 27.017	€ 2.112	€ 3.105			
Uitvoering projecten regulier	€ 17.065	€ 16.083	€ 5.753	€ 5.879			
Nog nader te bepalen	€ -512	€ -	€ -	€ -			
Assetbase op orde							
Asset base	€ -	€ -	€ -	€ -			
Asset base op orde rioolgemalen + rwzi	€ 1.000	€ 1.017	€ 277	€ 205			
Assetbase op orde transportleidingen	€ 2.812	€ 2.813	€ 1.113	€ 1.118			
Bestuursrelevant Transport							
leiding Simpelveld-Wijlre	€ -	€ -	€ -	€ -			
Westelijke Mijnstreek Transportsysteem	€ 10	€ 14	€ 13	€ 13			Het totaal beschikbaar krediet voor dit project bedraagt € 6,7 miljoen. Op dit moment zit dit project in de afrondende fase en is het de verwachting dat de totale kosten van dit project het krediet zullen overschrijden met maximaal € 15k. Formeel zou dit betekenen dat een wijzigingsvoorstel moet worden opgesteld en dat dit vervolgens ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan het AB. De overschrijding is weliswaar beperkt, maar hiervoor (kleine overschrijdingen) zijn geen "spelregels" afgesproken met DB en AB. Uit pragmatische overweging is in overleg met de portefeuillehouder financiën ervoor gekozen om in voorliggende rapportage een melding op te nemen van deze overschrijding in plaats van het opstellen van een wijzigingsvoorstel.
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 50	€ 52	€ 2	€ 3			
vervangen Munstergeleen-Geleen (bijdrage)	€ 216	€ -	€ -	€ -			
Bestuursrelevant Zuiveren							
Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen	€ 1.955	€ 1.443	€ 218	€ 239			
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ -	€ -	€ -			
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 30	€ 112	€ 77	€ 144			
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ -	€ 2	€ 2	€ 2			
rwzi Weert Nereda Verdygo Packageplant	€ 3.065	€ 2.164	€ 109	€ 429			
rwzi Weert Nereda Verdygo Packageplant (bijdrage)	€ -2.000	€ -1.360	€ -680	€ -680			Door het vertragen in de formalisatie van de bouwovereenkomst voor de installaties is enige vertraging ontstaan in de facturatie. De planning alsmede de verwachte uitgaven voor 2024 komen hiermee echter niet in het geding.
rwzi Simpelveld; impl. poederkool	€ 1.600	€ 1.460	€ 46	€ 250			
rwzi Simpelveld; impl. poederkool	€ -	€ -	€ -	€ -			
rwzi Susteren, vuilverwijdering	€ 1.500	€ 1.011	€ 91	€ 97			
rwzi Rimborg renovatie aeratietank, rooster installatie, zandvang installatie	€ 6.165	€ 8.837	€ 256	€ 218			
Bestuursrelevant Slib							
rwzi Venlo Slibontwatering	€ 9.812	€ 8.693	€ 480	€ 900		Door onduidelijkheden in een afrekenstaat is de facturatie vertraagd. Dit heeft geen gevolgen voor de jaarprognose of de planning.	
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 31	€ 61	€ 26	€ 21			
Bestuursrelevant ICT en Overig							
Toegangscontrole op kantoor en RWZI locaties	€ -	€ 234	€ 74	€ 89			
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 249	€ 260	€ 38	€ 55			
Bestuursrelevant Duurzaamheid							
Superlocal	€ 84	€ 81	€ 9	€ 14			
Superlocal subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -			
Zonne-energie fase 2	€ 200	€ 195	€ 94	€ 92			
Zonne-energie fase 2 (bijdrage)	€ -	€ -	€ -	€ -			

Voorjaarsrapportage 2024 (t/m april)	Begroot oorspronk jaar 2024	Begroot actueel jaar 2024	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
Organisatie en middelen						
Organisatie: formatie						
- Bezetting - Begrote formatie WBL	273,0	274,2	238,5	274,2		Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
- Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen)						Zie toelichting Banenafpraak pagina 5.
Organisatie: ziekteverzuim						
- Verzuim-% totaal			5,10%			CBS index volgt
Middelen: treasury en inkoop						
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja		
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 750	=< € 750	€ 660	=< € 750		
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 1.237	< € 1.237	€ 0	< € 1.237		
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%		

Zuiveringsprestaties 2024 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2024)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld	100%	100%	100%	Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		n.v.t.	n.v.t.	
Gennepe	100%	100%	77%							Voor P voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Voor N wordt echter niet voldaan aan de winternorm en ook niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde wordt overschreden sinds februari 2023. De overschrijding van de N-normen is gelegen in een procesverstoring door externe oorzaak. Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI de afgelopen jaren vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt veroorzaakt door terugkerende lozingsbronnen van een nog onbekende (toxische) stof, die met het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert correct, maar kan hierdoor soms moeilijk of niet aan de N-norm voldoen. In januari 2023 is verkleuring van het influent van de rwzi waargenomen. Op basis hiervan kon een verdachte aanvoerbron geïdentificeerd worden. Door extra bemonstering en monitoring van influent en diverse rioolgemalen zijn in het influent van de rwzi sinds januari sterk afwijkende concentraties van diverse stoffen aangetroffen. Op basis van deze informatie zijn er door WBL enkele mogelijke lozingsbronnen vastgesteld. Hierbij gaat de focus momenteel uit naar een lozer in de Gemeente Mook en Middelaar. Door de gemeente is tijdens een lozing onderzoek uitgevoerd in het rioolstelsel, maar dit leverde toen geen aanvullend resultaat. Opsporing van de bron is extra moeilijk doordat de lozing discontinu is. Op basis van de verkregen informatie wordt in samenwerking met de Gemeente Mook en Middelaar, WL en WBL intensiever onderzoek verricht vanaf oktober 2023. Hierbij zijn afspraken gemaakt over verdere informatiedeling en het uitvoeren van (basis)metingen door WBL en de Gemeente ten einde de lozingsbron te kunnen opsporen. Het onderzoek heeft echter tot op heden geen nieuwe informatie opgeleverd. Omdat de lozingsbron naar verwachting binnenkort stoppen, zal ook het onderzoek voorlopig worden beëindigd. Als in het najaar opnieuw een gelijksoortige situatie ontstaat, zal in overleg met alle betrokkenen worden bepaald of het onderzoek opnieuw wordt geopend. Het OB-gehalte is in 2024 (t/m maart) 8x tussen de 30 en 75 mg/l geweest. Volgens de norm mag dit maximaal 5x per kalenderjaar voorkomen. Zodanige is voor deze OB-norm sprake van een overschrijding. De oorzaak is de terugkerende en versturende lozing, die niet alleen van invloed is op de biologische activiteit, maar ook op de bezinking van het slib. Kortom, zonder de versturende lozing zou voldaan blijven worden aan de OB-norm.	Verder onderzoek i.s.m. WL, Gemeente en RUD naar mogelijke lozingsbron(nen)	
Heugem	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.	
Hoensbroek	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. vsiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent vsiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.	
Kerkrade	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.	
Limmel	100%	100%	100%	Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		n.v.t.	n.v.t.	
Meijel	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		Voor P en N voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi ondervindt sinds medio februari regelmatig hinder van een afwijkend (wittig) influent. Deze afwijking heeft een negatief effect op de stikstofverwijdering. Om de oorzaak te achterhalen zijn er extra bemonsteringen geïnitieerd. Ook wordt in samenwerking met WL en de Gemeente Peel en Maas een onderzoek gestart om de bron te achterhalen (vergelijkbaar met de situaties bij de rwzi's Gennepe en Weert).	Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. vsiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent vsiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.	
Panheel	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.	
Rimburg	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.	
Roermond	100%	100%	100%							Voor P voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Voor N wordt voldaan aan de winternorm, maar niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Dat laatste is het gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. De hoge stikstofvracht in het influent is ook bij WL gemeld. WL heeft in samenwerking met sector S&I nader onderzoek naar de lozer verricht. Na vaststelling van de lozende partij is in een samenwerking van WL, de Provincie en WBL (Sector S&I) een onderzoek gestart m.b.t. het reduceren van de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de rwzi. Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat een aanvraag voor een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is. Dit op basis van de looptijd en hoogte van de gewenste vermindering. Omdat WL geen uitsluitel geeft over mogelijk handhavend optreden naar WBL, is een tijdelijk vermindering van het maatwerkbesluit aangevraagd. WL heeft nog geen terugkoppeling gegeven op de betreffende aanvraag. Ook is vastgesteld dat de rwzi te kampen heeft met een hoge aanvoer van aluminium. Deze aanvoer heeft impact op de technische assets en de samenstelling van het slib. Dit laatste kan problemen creëren in de azet van slib. De problematiek is in samenwerking met WL, de gemeente en een potentiële lozer in kaart gebracht. De betrokken lozer is voornemens om de geloosde hoeveelheid aluminium binnen een termijn van vier jaar te reduceren. Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de hoeveelheid aluminium afkomstig van deze lozer, maar een fractie is van de totaal aangevoerde vracht aluminium.	Uitsluitel door WL m.b.t. het verzoek tot tijdelijke vermindering van het maatwerkvoorschrift.	
Simpelveld	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		Voor P en N voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De installatie heeft moeite met het inbrengen van voldoende zuurstof. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de beluchtingselementen niet meer functioneert en moet worden vervangen. Het vervangen van de platen was al een project in voorbereiding. In overleg heeft het project voorrang gekregen en zijn de platen vervangen. De rwzi is sinds 24 april 2024 weer regulier in bedrijf. De werkzaamheden hebben niet geleid tot (bijzondere) afwijkingen van de effluentkwaliteit.	Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. vsiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent vsiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.	

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Stein	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.
Susteren	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.
Venlo	100%	100%	100%	Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		n.v.t.	n.v.t.
Venray	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		n.v.t.	n.v.t.
Weert	100%	100%	100%							Voor P voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Voor N wordt echter niet voldaan aan de winternorm en ook niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Reden voor de overschrijding van de N-normen is een combinatie van de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Het onderzoek naar de influentbelasting loopt al langer en wordt in samenwerking met WL, de RUD en de Gemeente Weert onderzocht. Het onderzoek heeft uitgezonden dat de vuillast hoger is dan waar de rwzi voor is ontworpen. Hierdoor heeft de rwzi niet voldoende capaciteit om de aangevoerde hoeveelheid vuillast te verwerken. In samenwerking met RHDHV heeft een onderzoek naar mogelijke zuiveringstechnische oplossingen voor deze problematiek plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld dat de ontwerpcapaciteit van de RWZI moet worden vergroot. Aanvullend wordt 1e helft 2024 door WBL een verzoek tot tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift opgesteld en ingediend. Tevens is door RWS in april 2024 een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd vanwege overschrijdingen van de N-norm als voortschrijdend jaargemiddelde in de jaren 2021 en 2022. Aangezien die norm ook in 2023 overtreden is (en in 2024 overtreden wordt), dient er van uitgegaan te worden dat de dwangsom verbeurd verklaard wordt. Op ambtelijk niveau vindt overleg plaats tussen WBL en RWS met als doel RWS nader te informeren over de situatie Weert en de acties die WBL initieert om het probleem op te lossen. Ook wordt onderzocht welke tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om de herstelperiode te overbruggen. Het voortschrijdend jaargemiddelde voor P is overschreden van januari 2023 t/m februari 2024. Dit is het gevolg van meerdere (fosfaat)lozingen met een negatieve impact op de effluentkwaliteit. De eerste lozingen vonden met name plaats in december 2022. Op basis van het herhaaldelijke karakter van de vermoedelijke (P-gerelateerde) lozingen is de Gemeente Weert in december 2022 verzoekt een onderzoek in te stellen naar mogelijke lozingsbronnen. Het door de gemeente ingestelde onderzoek i.s.m. de RUD betrof een telefonische befronde langs enkele bedrijven in januari 2023. Dit onderzoek heeft geen mogelijke lozingsbronnen opgeleverd. Verder onderzoek wordt gecombineerd met het strengenonderzoek van afstroomgebied Weert (zie laatste alinea van deze paragraaf). In januari 2023 leek het P-fenomeen te verdwijnen, maar op basis van reguliere influentmonsters blijkt dat lozingen zich ook hebben voorgedaan in februari en maart 2023. Toen waren onder andere de vrachten van P (en CZV) in het influent tot wel 3x hoger dan normaal. De effluentgehalten voor OB, CZV en BZV waren in maart 60k verhoogd. Voor BZV waren de gehalten dermate hoog dat de effluentnorm 2x is overschreden. Ook in mei t/m juli 2023 hebben zich lozingen voorgedaan, zo blijkt uit reguliere influentmonsters met verhoogde gehalten Ptot. In de maanden daarna zijn op de bemosteringsdagen geen verhoogde gehalten Ptot gemeten in het influent, wat niet betekent dat er geen lozingen zijn geweest. Zonder de lozingen zou voldaan worden aan de P-norm.	Aanvragen van een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift voor de N-verwijdering.
Wijre	100%	100%	100%		n.b.			n.b.		Voor P voldoet de rwzi zowel aan de winternorm als aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Voor N wordt voldaan aan de winternorm, maar niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Die laatste wordt overschreden sinds mei 2023. De reden voor de overschrijding van de N-norm zijn de bekende NO3-pieken door het lozingspatroon van de Brand. Sinds medio oktober 2023 zijn de NO3-pieken minder hoog en minder frequent. Dit zou kunnen komen door verdunning, omdat vanaf datzelfde moment ook een RWA-rijke periode gestart is en de DWA ruim 50% hoger is dan normaal. Echter, ook vóór oktober 2023 waren er RWA-rijke periodes en/of verhoogde DWA, maar toen waren NO3-pieken nog alom aanwezig. Van een overduidelijk wekelijks patroon is sinds medio oktober 2023 geen sprake meer. De productie van de Brand Bierbrouwerij is volledig verplaatst. Op de locatie Wijre is er enkel nog sprake van een microbrouwerij. Er wordt onderzocht welke invloed de gewijzigde influent samenstelling heeft op het zuiveringsproces van de rwzi Wijre. Als afwijkingen worden geconstateerd worden eerst geprobeerd om deze op te vangen door de procesvoering van de rwzi bij te stellen. Als dit geen passende oplossing biedt, moet nader worden onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig zijn.	Monitoring/onderzoek naar de proces technische gevolgen van het besluit tot afschalen van de activiteiten door de Brand.

Alkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst DWA: Droogweeraanvoer RWA: Regenweeraanvoer	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90% of meer van de metingen voldoen aan norm ■ minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm ■ gestelde overtreding door beoogd gezag <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternames die voldoen aan de norm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. ■ RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm ■ RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen ■ RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p> <p>n.b. Geen analyse gegevens beschikbaar betreft zomerperiode (1 april tot 1 oktober)</p>

TOELICHTING

De parameters CZV, BZV, OB (Onopgeloste Bestanddelen) moeten voldoen aan de gestelde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze parameters mogen, een aantal keer per jaar, de gestelde grenswaarde overschrijden tot een vastgestelde maximale waarde. Het aantal keren is vastgesteld in het Activiteitenbesluit en afhankelijk van het aantal monsternamedagen per jaar.

Voor de parameters stikstof en fosfaat gelden andere regels. Deze parameters hebben een norm voor een periodegemiddelde concentratie. De normen zijn als volgt ingedeeld. Een zomergemiddelde streefwaarde (van 1 april tot 1 oktober), een wintergemiddelde grenswaarde (van 1 oktober tot 1 april) en een voortschrijdend jaargemiddelde concentratie. Voor de zomer- en winterwaarde geldt dat de feitelijke toets of aan de norm is voldaan uiteindelijk pas kan plaatsvinden op het einde van de zomer- of winterperiode. Doorlopend vindt toetsing plaats van het voortschrijdend jaargemiddelde.

Meer informatie hierover is in detail na te lezen in het technologisch jaarverslag met bijbehorende tabellen, gepubliceerd op de website van WBL.

KRW Overzicht (1^e kwartaal 2024)

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2027 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Wijlre	1-1-2027	Additionele nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			zie toelichting
Hoensbroek	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Roermond	1-1-2027	Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering)	2			zie toelichting
Susteren	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
RIJKSLOZERS						
Weert	1-1-2027	Reductie pieklozingen en aanpassen biologie	2			zie toelichting

RWZI	Toelichting
Wijlre	<p>De werking van de rwzi Wijlre werd verstoord door een industriële lozing, waardoor realisatie van de zuiveringsprestaties (m.n. Ntot) niet haalbaar was. Inmiddels is deze lozing gestopt. Naar verwachting zal de rwzi Wijlre daardoor beter gaan presteren. Het effect hiervan zal begin 2024 zichtbaar worden.</p> <p>Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen aangezien de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan kan dan ook enkel op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Het traject voor evt. verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.</p>
Hoensbroek	<p>Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen voor N en P van 2027 al grotendeels gerealiseerd worden. Om echter gegarandeerd aan de zomerstreefwaarden van 2027 te kunnen voldoen zou een effluentnabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsproming') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. Daarom vindt onderzoek plaats naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek door o.a. meetprogramma's en te zoeken naar alternatieve maatregelen. In 2024 zal besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent in Hoensbroek noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om conform maatwerkvoorschrift uiterlijk 01-10-2027 aan de eisen van het Limburgs effluentbeleid te laten voldoen. In 2023 is WL ook gestart met een actualisatie van het Limburgs effluentbeleid. Dit kan mogelijk tot een aanscherping van de effluent normen leiden.</p> <p>Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen aangezien de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan kan dan ook enkel op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.</p>
Meijel	<p>Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor Ptot van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in Hoensbroek ('systeemsproming') zal ook hier gezocht worden naar een effectgerichte oplossing die integraal bijdraagt aan alle doelstellingen. Uitwerking zal plaatsvinden nadat de pilot "Systeemsproming Geleenbeek" afgerond is, naar verwachting in 2023. Besluitvorming Meijel zal plaatsvinden in 2024. Uitgangspunt blijft dat rwzi Meijel op 1-10-2027 voldoet aan de eisen van de KRW.</p> <p>Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen aangezien de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan kan dan ook enkel op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.</p>
Roermond	<p>Het is voor de rwzi Roermond niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een versturende industriële lozing van slecht afbrekbare stikstofverbindingen. Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne van WBL en de lozer om deze lozing nader te onderzoeken zal uitgevoerd worden in Q1-2024. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. RUD, WL en WBL zijn in overleg met de betreffende lozer.</p> <p>Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.</p> <p>Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.</p>
Susteren	<p>Voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 zijn KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. Nut en noodzaak worden onderzocht in het onderzoek "Systeemsproming Geleenbeek", maar in tegenstelling tot Hoensbroek lijken op de rwzi Susteren maatregelen voor vergaande N en P verwijdering zondermeer noodzakelijk. Voor het project KRW Susteren is een projectbrief opgesteld ingediend om het project te starten. Uitgangspunt blijft dat Susteren uiterlijk 1-10-2027 voldoet aan KRW-normen. Complicerende factor is dat in Susteren stapeling van doelen en maatregelen optreedt vanuit KRW, verwijdering van microverontreinigingen (hotspotanalyse en Limburgbrede monitoring) en herziene EU richtlijn stedelijk afvalwater.</p> <p>De in aangescherpte zomerstreefwaarde voor Ntotaal per 2022 is lastig realiseerbaar, te meer omdat de verwijdering van Ntotaal vanaf 2021 is verslechterd zonder eenduidige oorzaak.</p> <p>Studies door o.a. SWECO wijzen uit dat de rwzi Susteren in principe voldoende capaciteit heeft om de zomerstreefwaarde voor N van 2022 te realiseren. Door operationele optimalisaties en het sluiten van de silbdroger (wegvallen van interne retourstroom) is positief effect zichtbaar de werking van de rwzi en de gerealiseerde effluentkwaliteit.</p>
Weert	<p>De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden.</p> <p>Belangrijk is dat inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Monitoring influentkwaliteit met sensoren is reeds voor een periode van 6 maanden (Q4 2023 en Q1 2024) uitgevoerd, zowel op de rwzi alsook in het gemeentelijke stelsel. Dit heeft helaas geen extra inzicht in peiklozingen opgeleverd maar wel waardevolle info van mogelijk versturende lozingen, eze worden door de gemeente Weert en de RUD Noord verder opgepakt. Evaluatieverslag volgt en overleg met beweogd gezag (WL/RUD/Gemeente Weert) is een doorlopende actie. Mogelijk zal een dergelijke meetperiode worden herhaald. Extern onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassen en/of uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is uitgevoerd. Projectvoorstel voor variantenkeuze is gereed in Q2 2024.</p> <p>Rijkswaterstaat heeft per brief een waarschuwing gegeven voor overschrijding van de N norm in 2022 en 2023. Deze waarschuwing, de aanvraag voor verruiming en hoe verder qua normstelling voor Ntotaal Weert zijn besproken tussen WBL en Rijkswaterstaat. Vanuit dit gesprek wordt door WBL een aanvraag voor tijdelijke verruiming of gedoogbeschikking opgesteld. Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat is opgestart. Aanvraag naar RWS is gereed en wordt in Q2 ingediend.</p>