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Voorstel
1. De Directierapportage 4e kwartaal 2023 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 4e kwartaal 2023.


Aanleiding (of korte toelichting)
In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december 2023, zowel qua strategische thema’s, prestaties, financiën, risico’s en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties (gevalideerde data t/m december)
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[bookmark: _Hlk97062145]Samengevat voldoen 13 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI’s) aan de vergunde lozingsnormen (jaargemiddelden). Het aantal RWZI’s dat tijdig is aangepast en voldoet aan KRW normen bedraagt 15 en dit is in lijn met de vorige kwartaalrapportage.
De zuiveringsresultaten ultimo december 2023 zijn vergelijkbaar met de vorige kwartalen. De jaargemiddelde N (stikstof) normen worden nog steeds door RWZI Gennep, Roermond, Weert en Wijlre overschreden. De RWZI Weert overschrijdt als enige zuivering het jaargemiddelde P (fosfaat). Ultimo december overschrijdt RWZI Weert ook de normwaarden voor Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZW). Uiteindelijk is tot en met december voor BZV 8x een normoverschrijding geregistreerd waar 5x is toegestaan. In álle gevallen was sprake van regenwaterafvoer (RWA) al dan niet in combinatie met afwijkende lozingen. Extern onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassen en/of uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is uitgevoerd. Een projectvoorstel voor een variantenkeuze wordt opgesteld in Q1 2024.
Voor Gennep is in 2023 extra bemonsterd binnen WBL’s eigen en het gemeentelijk transportstelsel. Op basis daarvan zijn door WBL enkele lozingsbronnen vastgesteld, met een focus op de gemeente Mook en Middelaar. Door de gemeente is tijdens een lozing onderzoek uitgevoerd, waarbij het niet gelukt is de lozer te traceren. Op basis van de verkregen informatie wordt in samenwerking met de Gemeente Mook en Middelaar, WL en WBL intensiever onderzoek verricht vanaf oktober 2023. Hierbij zijn afspraken gemaakt over verdere informatiedeling en het uitvoeren van (basis)metingen door WBL en de Gemeente ten einde de lozingsbron te kunnen opsporen. De extra bemonsteringen hebben tot op heden nog geen grondoorzaak opgeleverd.
Voor wat betreft Roermond, Weert en Wijlre geen nieuwe ontwikkelingen in Q4. Het onderzoek bij Roermond, welke is opgestart na vaststelling lozende partij, loopt. Dit onderzoek heeft als doel het reduceren van de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de RWZI. Ook bij Weert vindt op dit moment een uitgebreid onderzoek plaats door RHDHV (Royal Haskoning DHV) om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn indien aanpassingen moeten plaatsvinden aan de installaties van Weert. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Verder is in oktober gestart met het uitvoeren van het meetplan. Bij RWZI Wijlre heeft de Brand bierbrouwerij de spoel/vullijn uit bedrijf genomen, maar treden de bekende weekend-effecten nog steeds op. De oorzaak is niet eenduidig te achterhalen en de mogelijke gevolgen worden in kaart gebracht. 
In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-maatregelen meer in detail beschreven.
Het ziekteverzuim WBL bedraagt in het 4e kwartaal 2023 6,32% ten opzichte van 4,85% in het 3e  kwartaal. Cumulatief bedraagt het ziekteverzuim ultimo december 5,42% ten opzichte van 5,14% ultimo september. De oorzaak ligt in de stijging van het kort, middellang en langdurend verzuim. Dit is in lijn met de rest van Nederland. WBL heeft een relatief laag ziekteverzuim in vergelijking met overheidsdiensten in Nederland. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland legt extra druk op de krappe arbeidsmarkt. In 2021 was het gemiddelde ziekteverzuim in de categorie openbaar bestuur en overheidsdiensten 5,2%, in 2022 6,1% en in 2023 6,0%. In combinatie met de steeds ouder wordende beroepsbevolking is het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden. Een aspect waar WBL continu aandacht voor had en heeft. 
In het 4e kwartaal 2023 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.
Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 4e kwartaal als rechtmatig beoordeeld.

Financiën 
Het gerealiseerde investeringsbudget in 2023 bedraagt € 27,7 miljoen en is daarmee 33 procent         (€ 13,5 miljoen) lager dan gepland. De lagere realisatie is het gevolg van een combinatie van factoren. De gevolgen van de geopolitieke omstandigheden leiden tot vertragingen in de realisatie van projecten. Zo is sprake van schaarste in materialen, met onder andere lange levertijden tot gevolg, en schaarste in beschikbare capaciteit in menskracht, zowel intern als bij leveranciers/aannemers. Daarnaast hebben de weersomstandigheden in het najaar ook geleid tot een aantal vertragingen en speelt de stikstofproblematiek een rol bij het tijdig verkrijgen van vergunningen. 

De exploitatie laat ultimo december een negatief resultaat zien van € 3,7 miljoen als gevolg van hogere niet beïnvloedbare operationele bedrijfsvoeringskosten, maar ook hogere baten. Het negatief resultaat ultimo december is uiteindelijk lager uitgevallen dan geprognosticeerd in de vorige kwartaalrapportage (€ 5,3 miljoen negatief). Hoofdstuk 2 bevat een verdere toelichting op dit resultaat.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

Uitgebreide toelichting op voorstel: 
[bookmark: _Hlk65144437]
1.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties
Al geruime tijd voldoet WBL bij vier RWZI’s niet aan de norm. De status en ondernomen acties per RWZI wordt op pagina 18 en 19 nader toegelicht.
Bronaanpak middels influent management is voor deze overschrijdingen de meest duurzame oplossing. Het alternatief zijnde het grootschalig renoveren en/of opnieuw bouwen van RWZI’s wordt als een niet proportionele/realistische optie gezien. Alleen voor RWZI Weert wordt een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit overwogen (zie bijlage 2: KRW overzicht 4e kwartaal 2023). In de vorige rapportages zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden van organisaties binnen de watersector omschreven en is de complexiteit die daarvan het gevolg is benoemd (zie bijlage 1 voor schematische weergave). WBL heeft hierin een adviserende rol en heeft daardoor weinig invloed op het aanpakken van de grondoorzaak. Hierdoor blijven normoverschrijdingen bestaan en wordt WBL betreffende één RWZI geconfronteerd met een last onder dwangsom. Hoewel overleggen met alle partijen regelmatig plaatsvinden, zijn in het oplossen van de normoverschrijdingen geen significante veranderingen te benoemen ten opzichte van de vorige rapportage. Bij Gennep zijn verdere afspraken gemaakt en gaat intensiever onderzoek verricht worden de komende maanden.

1.2 Medewerkers
[bookmark: _Hlk40711216]1.2.1 Ziekteverzuim ultimo 2023
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Het totale ziekteverzuim WBL bedraagt in het 4e kwartaal, 6,32%. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is een duidelijke stijging waarneembaar (Q3: 4,85%). In vergelijking met CBS voor Waterbedrijven en Afvalbeheer over Q4, zijnde 6,9% en Openbaar bestuur en overheidsdiensten, zijnde 6,5% doet WBL het beter. 
Ultimo 2023 waren 13 medewerkers ziek, waarvan 9 langdurig en 4 kort. Met betrekking tot alle langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim ook voldoende aandacht van de directie.

[bookmark: _Hlk33211641][bookmark: _Hlk40886743][bookmark: _Hlk40729109][bookmark: _Hlk47595157]1.2.2 Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten
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WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafspraak. Er wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. In Q1 2023 is contact gezocht met “Onbeperkt aan de slag”. Deze organisatie biedt een platform van meer dan 10.000 getalenteerde en gemotiveerde werkzoekenden met een beperking. Vanaf Q3 2023 heeft WBL samen met WL toegang tot dit platform en worden hierop actief vacatures geplaatst om een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Het resultaat is nog niet naar tevredenheid. In maart 2024 wordt vanuit Onbeperkt aan de slag een inspiratiesessie voor alle leidinggevenden van WBL en WL georganiseerd. 
Verder blijft WBL ook gebruik maken van het Werkgeversservicepunt (WSP). Deze organisatie richt zich meer op laag geschoolde, terwijl “Onbeperkt aan de slag” ook hoog opgeleide mensen aanbiedt. In Q4 2023 is contact gezocht met Magnit. Zij gaan WBL ondersteunen bij het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking. Door aan te sluiten bij “Onbeperkt aan de slag”, WSP en Magnit verwacht WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6,3 banen van 25,5 uren per week, te behalen. Daarnaast zal WBL actief potentiële kandidaten gaan benaderen en worden de mogelijkheden met betrekking tot het verzorgen van de groenvoorziening onderzocht. Ultimo december heeft WBL een realisatie van 4 banen behaald. Dit hadden er 5 moeten zijn, maar één van de medewerkers vanuit de wet banenafspraak is zo goed geïntegreerd dat deze persoon niet meer voldoet aan de definitie en gezien/gecategoriseerd wordt als reguliere instroom.

1.2.3 Veiligheid
In het 4e kwartaal 2023 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.
[image: ]








2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten 2023
De exploitatiekosten zijn in 2023 met een realisatie van € 95,7 miljoen € 3,7 miljoen hoger dan de begroting.
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Deze overschrijding is het saldo van een overschrijding van de lasten (€ 4,26 miljoen) en een overschrijding bij de baten (€ 0,54 miljoen). De overschrijdingen van de lasten wordt veroorzaakt door de kostensoorten overige diensten door derden (€ 2,4 miljoen), onderhoud (€ 1,0 miljoen), personeelslasten (€ 1,7 miljoen), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 0,7 miljoen) en energiekosten (€ 0,8 miljoen). De kapitaallasten laten een onderschrijding zien van € 2,5 miljoen. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien.
De overschrijding van de post overige diensten door derden is een saldo van diverse posten, met name:
· Transport en afzet van slib
De kosten voor transport en afzet van slib laten in 2023 een overschrijding zien van € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt volledig verklaard door hogere tarieven. Het proces aandeelhouderschap SNB liep vertraging op waardoor slib tegen een hoger tarief afgezet moest worden. De langere doorlooptijd van de exportvergunningen zorgde er ook voor dat slib in Friesland verwerkt moest worden. Daarnaast is een meevaller ontstaan van € 0,3 miljoen als gevolg van lager dan verwacht schadevergoedingsbedrag korrelafnemer. De partijen hebben een principeakkoord bereikt over een schadevergoedingsbedrag door WBL te betalen van € 0,2 miljoen tegen finale kwijting.
· Analysekosten
De kosten voor het uitvoeren van analyses gebeurt door een geaccrediteerd laboratorium en omvat alle verplichte analyses voor het beoordelen van het influent. Als gevolg van tariefstijgingen laat deze post ultimo december een overschrijding zien van € 0,4 miljoen. 
· Extra kosten bediening Thermische Drukhydrolyse in Venlo
Als gevolg van de uitzonderlijke hoge inflatie zijn de kosten voor de bediening en onderhoud van de TDH in Venlo € 0,2 miljoen hoger dan in de begroting 2023 is opgenomen.

Algemeen kan gesteld worden dat de overschrijding bij de onderhoudskosten grotendeels niet incidenteel is, maar mede een gevolg is van de hoger dan begrote inflatie over de hele linie. De overschrijding van de onderhoudskosten wordt grotendeels veroorzaakt door:
· Onderhoudskosten RWZI
De onderhoudskosten voor de RWZI’s laten over de gehele linie een overschrijding zien. Elektro onderhoud overschrijdt de begroting met € 0,5 miljoen en mechanisch onderhoud met € 0,3 miljoen. Zoals aangegeven is dit vooral het gevolg van indexeringen.
· Onderhoudsvoorziening
Het AB WBL heeft 01-03-2023 ingestemd met het vormen van een onderhoudsvoorziening groot onderhoud kantoorgebouw. De dotatie aan de voorziening is in het 2e kwartaal geboekt en leidt op jaarbasis tot een toegestane overschrijding van € 120k.
De totale personeelskosten (inclusief inhuur) zijn € 1,7 miljoen hoger dan begroot. De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de CAO effecten 2022/2023 en de post inhuur derden. De CAO effecten zijn hoger dan op basis van de rekenuitgangspunten zijn meegenomen in de begroting 2023.

De overschrijding van de kosten van overige gebruiks- en verbruiksgoederen (afgerond € 0,7 miljoen) betreft met name het gebruik van chemicaliën. Als gevolg van een verbetering in de procesvoering is het verbruik in volumes weliswaar afgenomen, maar dit effect wordt volledig teniet gedaan door tariefstijgingen.

De hogere energietarieven verklaren een overschrijding van € 0,8 miljoen. Bijkomend gevolg is een bijstelling van de verwachte SDE subsidie van € 0,6 miljoen naar € 0.

De overschrijdingen van met name salariskosten, energiekosten en kosten chemicaliën zijn het logische gevolg van de gestegen tarieven (zie ook winstwaarschuwing 2023 en MJR 2024). Deze posten zijn het gevolg van externe, niet beïnvloedbare effecten zoals eerder beschreven en opgenomen in de ontwerp MJR 2024-2033 en Begroting 2024.
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn ultimo december 2023 afgerond € 2,5 miljoen lager dan begroot.
  
[bookmark: OLE_LINK1]De afschrijvingskosten zijn in 2023 ruim € 2,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Belangrijkste oorzaak voor deze onderschrijding is een lager dan begroot investeringsniveau voor zowel 2022 en 2023. In 2022 was € 29 miljoen geïnvesteerd waar in de begroting rekening was gehouden met € 45 miljoen en in 2023 is € 27,7 miljoen geïnvesteerd en daarmee € 13,5 miljoen lager dan begroot. Hierdoor zijn de reguliere afschrijvingskosten lager uitgevallen dan begroot.
  
De rentekosten zijn ultimo december 2023 met een realisatie van € 3,3 miljoen iets lager (€ 0,1 miljoen) dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een begrote, maar als gevolg van de lagere dan geraamde investeringen 2022, niet aangetrokken langlopende lening eind 2022.

Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de stuurbare (beïnvloedbare) reguliere bedrijfsvoering conform begroting is uitgekomen. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit.
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Innovatiebudget
Ultimo december is afgerond € 2,7 miljoen benut van het innovatiebudget en is daarmee € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van het versneld en extra uitvoeren van activiteiten binnen diverse innovaties. 
De meeste uitgaven zijn gedaan op het gebied van Big data en het Datamodel. Bij beide innovaties is WBL versneld aan het werken. Onder andere aan troebelheidsmetingen op het slib om de slibproductie in Susteren te optimaliseren en het project WIMPI (Gegevensmodel). Daarnaast zijn de architectuurmodellen verfijnd om changes op procesautomatisering te beheersen en de beschikbaarheid van het primaire proces verder te optimaliseren.
Voor de overschrijding op de innovatiekosten kan worden geopteerd om hiervoor de bestaande bestemmingsreserve innovatie (huidige waarde € 0,2 miljoen) te benutten.
Winstwaarschuwing 2024
In de vorige directierapportages is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte kostenoverschrijding in 2023. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de ontwerp MJR 2024-2033 en Begroting 2024. Echter, sinds de opmaak van de MJR 2024 speelt een aantal ontwikkelingen die de moeite van het melden waard zijn. 
Zo zullen de personeelskosten als gevolg van de CAO afspraken in 2024 hoger gaan uitvallen. De hoger dan verwachte indexering van de analysekosten werkt ook door in 2024. Andere ontwikkeling is het bericht van de openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij met betrekking tot verminderen inname buitenlands slib in België. Deze laatste is nu nog onzeker, maar kan grote financiële gevolgen hebben (risicopost). Tevens is mogelijk sprake van aantal meevallers (bijvoorbeeld kapitaallasten). Het is daarom erg prematuur om reeds nu al een winstwaarschuwing af te geven voor 2024. Dit zal wel opgenomen worden in de voorjaarsrapportage 2024.

2.2 Treasury
Leningen
In de meerjarenraming 2023-2032 was rekening gehouden met een kapitaalbehoefte (op basis van investeringen), te dekken door langlopende leningen, ter grootte van € 23 miljoen voor boekjaar 2023. Deze dekking bestond uit 2 langlopende leningen:
· Een in 2019 aangetrokken lening (20 jarig, lineair) met uitgestelde stortingsdatum ter grootte van € 17,0 miljoen (0,725%);
· Een nog af te sluiten langlopende lening per 1december 2023 (20 jarig, lineair) ter grootte van € 6,0 miljoen (1,5%).
Als gevolg van de lagere dan geraamde investeringsuitgaven is de lening ter grootte € 6,0 miljoen niet aangetrokken.

In 2023 zijn geen kasgeldleningen aangetrokken. Gemiddeld genomen is de norm voor de kasgeldlimiet in geen van de vier kwartalen in 2023 overschreden.

Schatkistbankieren 
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden voor zover die een drempelbedrag overschrijden (op basis van kwartaalgemiddelden). De calculatie voor bepalen drempelbedrag is 0,75 procent van de bruto-exploitatiekosten uit de begroting en bedroeg voor 2023 afgerond € 1,96 miljoen. In 2023 is tijdelijk gebruik gemaakt van schatkistbankieren. 
Aan de regelgeving inzake schatkistbankieren is gedurende enkele dagen na storting van de langlopende lening ultimo november niet voldaan, waardoor de norm in het 4e kwartaal nipt is overschreden. Dit heeft verder geen financiële gevolgen.


2.3 Rechtmatige inkoop
In het 4e kwartaal 2023 zijn alle inkopen en aanbestedingen als rechtmatig beoordeeld. In het 1e kwartaal is voorzichtigheidshalve de inkoop bij één leverancier als onrechtmatig beoordeeld. BDO heeft de aanbesteding van Centraal Beheer ad € 92.794 (excl. BTW) als onrechtmatig aangemerkt. Echter, de tussenpersoon verzekeren van WBL betwist dit. De inkoop bij Centraal Beheer is in hun ogen niet onrechtmatig, omdat WBL meerdere verzekeringen afneemt die niet homogeen zijn. Indien we de aanbesteding van Centraal Beheer voorzichtigheidshalve toch als onrechtmatig beschouwen is per saldo 99,96% rechtmatig. 
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3.0 Investeringen

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 4e kwartaal 2023.
Het gerealiseerde investeringsbudget ultimo december 2023 bedraagt € 27,7 miljoen en is daarmee afgerond 33% (€ 13,5 miljoen) lager dan gepland. 
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De lagere realisatie is het gevolg van een combinatie van factoren.
De gevolgen van de geopolitieke omstandigheden leiden tot vertragingen in de realisatie van projecten. Zo is sprake van schaarste in materialen, met onder andere lange levertijden tot gevolg, en schaarste in beschikbare capaciteit in menskracht, zowel intern als bij leveranciers/aannemers. Daarnaast hebben de weersomstandigheden in het najaar ook geleid tot aantal vertragingen en speelt de stikstofproblematiek ook een rol bij het tijdig verkrijgen van vergunningen.
Bijgaande projecten waarin de realisatie > € 1,0 miljoen afwijkt afgezet tegen de oorspronkelijke planning:
de verwachte uitgaven in 2023 in het project handboek actuele Verdygo modules sliblijn is deels doorgeschoven en deels goedkoper uitgevallen dan verwacht (€ 1,0 miljoen);
de verwachte uitgaven in 2023 voor renovatie van verschillende gemalen zijn vertraagd en daardoor doorgeschoven (€ 1,2 miljoen);
het project bij RWZI Susteren met betrekking vuilverwijdering is later opgestart dan gepland waardoor € 1,4 miljoen verschuift naar 2024 en verder; 
de investeringen bij RWZI Venlo als gevolg van aansluiten nieuw bedrijf vallen € 1,9 miljoen lager uit;
het project renoveren actief slibtank bij RWZI Gennep is vertraagd waardoor € 1,0 miljoen doorschuift naar 2024;
de in 2023 geplande ombouw/renovatie van de voorbezinktank bij RWZI Roermond verschuift naar 2024. Hierdoor schuift € 1,3 miljoen door naar 2024;
ook het project ten aanzien van de mechanische voorindikker bij RWZI Roermond loopt vertraging op (vergunningen) waardoor € 1,4 miljoen verschuift naar 2024 en verder;
de latere start bij project RWZI Rimburg renovatie aeratietank, roosterinstallatie en zandvang installatie zorgt ook voor een verschuiving van ruim € 1,0 miljoen van 2023 naar 2024 en verder.

De overige afwijking wordt veroorzaakt door het saldo van diverse kleinere afwijkingen, veelal het gevolg van externe factoren.

In bijlage 2 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:
Schoon en ecologisch gezond water:
Vergroten duurzaamheid:
Vergroten maatschappelijke waarde:
De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard Strategische thema’s en het dashboard Directierapportage).

Organisatie: 
Niet van toepassing

Ondernemingsraad:
Niet van toepassing

Juridische aspecten:
De navolgende, nagenoeg alle oudere, juridische kwesties zijn onderhanden en zijn deels ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal:
· WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever uitstaande vorderingen aan het incasseren. Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Dit is de huidige status quo. Aangezien het de verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn beide vorderingen niet opgenomen in het resultaat;
· Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld. De oud-medewerker heeft hier tegen beroep aangetekend. Zitting voor het beroep is op 5 december 2023 geweest. In januari 2024 heeft de rechter in hoger beroep geoordeeld dat de rechtbank in Roermond terecht het beroep van de oud medewerker ongegrond heeft verklaard. Daarmee is de zaak definitief afgerond; 
· Mogelijke aansprakelijkstelling door contractpartij wegens in 2021 gemaakte fouten van opdrachtnemer (transportbedrijf) van WBL waardoor betreffende contractpartij stelt schade te hebben geleden. Formeel heeft de aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dit wel plaatsvinden, zal het transportbedrijf door WBL worden aangesproken;
· Het Openbaar Ministerie is van mening dat WBL een aantal ongewone voorvallen niet c.q. niet tijdig heeft gemeld bij het juiste bevoegde gezag. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in kwartaal 3 van 2023 voornemens was tot het uitvaardigen van een strafbeschikking. Hierdoor is WBL uitgenodigd voor een hoorzitting die plaatsvond in oktober 2023. De officier van justitie heeft aangegeven voornemens te zijn tot dagvaarding over te gaan. Dit kan mogelijk leiden tot het betalen van een boete; 
· WBL heeft een riooltransportleiding gerenoveerd. Ter plekke lag ook een hogedrukgasleiding van een derde die, naar mening van WBL, daar niet mocht liggen. WBL beschikt over een opstalrecht, waarvan onderdeel is dat WBL ongestoord dient te kunnen overgaan tot noodzakelijke vervanging van deze leiding. In eerste instantie wilde de derde partij haar leiding niet verleggen, maar dat heeft derde uiteindelijk wel gedaan. Deze derde brengt thans de kosten voor het verleggen (ca € 5.000) in rekening bij WBL. Naar mening van WBL was dit aanvankelijk niet terecht en was WBL van mening dat juist zij een vordering heeft (orde grootte € 30.000 á € 35.000) wegens door WBL gemaakte meerkosten (vertragingsschade en extra handelingen wegens de aanwezigheid van de derde leiding). De onderliggende kadastrale stukken spreken evenwel in het voordeel van de derde. Om die reden en vanwege de onderlinge relatie en het beperkt financieel belang is besloten de vordering van de derde te voldoen en van de vordering af te zien. De beiderzijdse vorderingen zijn niet opgenomen in het resultaat van boekjaar 2023;
· Aannemer van WBL heeft tijdens grondwerkzaamheden (in verband met het leggen van een leiding) eind 2023 een stroomkabel van een derde geraakt waardoor gedurende enkele uren sprake was van stroomuitval. Als gevolg daarvan heeft een bedrijf gedurende die uren geen productie kunnen draaien en stelt zij daardoor schade te hebben geleden. De fabrikant heeft de aannemer, de gemeente en WBL daarvoor in 2024 aansprakelijk gesteld. De hoogte van de claim is onbekend;
· Een mogelijke claim van de korrelafnemer in verband met stoppen van leveringen. Ondertussen heeft overleg plaatsgevonden en partijen hebben een principeakkoord bereikt over een schadevergoedingsbedrag door WBL te betalen van € 0,2 miljoen tegen finale kwijting. De vaststellingsovereenkomst is ter ondertekening aan de korrelafnemer toegezonden. Deze claim van € 0,2 miljoen is opgenomen in het resultaat;


Risico’s:
Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvermogen). De hoogte van de risico-reserve bij aanvang boekjaar 2023 bedroeg € 0. 
Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico’s in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage.
In 2023 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL-risicomatrix, zich voorgedaan:
· Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2023 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
· Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
· Geopolitieke omstandigheden en hieraan gerelateerde financiële gevolgen (energietarieven). 
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 24 april 2024.


De plv. directeur, 				De voorzitter,

                                                            
G.A.M. Tummers				S.M.M. Borgers



Bijlagen: 
Bijlage 1: Schematische weergave van de relatie tussen Bevoegd gezag en WBL
Bijlage 2: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2023
Bijlage in Ibabs: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 4e kwartaal  
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Bijlage 1: Schematische weergave van de relatie tussen Bevoegd gezag en WBL
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Bijlage 2: Dashboard Directierapportage 4e kwartaal 2023
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Realisatie Planning Afwijking

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 16 17

Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 13 17 -400,0%

Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 0

Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 16 17 -1

Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 0%

Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen 0 0 0%

Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen 15 17 -200,0%
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Realisatie Planning Afwijking

Ziekteverzuim 5,42% 3,45% 2,0%
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Realisatie

 Q4 2023

Norm 

ult. 2023

Norm 

ult. 2025

Wet Banenafspraak (aantal banen) 4,0 5,2 6,3
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Realisatie Planning Afwijking

Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) 0 0
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Realisatie Begroot Afwijking

Totale lasten

103,70 99,44 -4,26

Totale baten

7,99 7,45 0,54

Netto kosten (x € 1,0 mln.) 95,72 92,00 -3,72
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(bedragen x € 1 mln) Netto kosten

2023

Resultaat jaarrekening 2023 -3,72 €           

Resultaat exclusief innovatie -3,72 €           

Externe, niet beïnvloedbare meevallers 3,36 €            

   Lagere reguliere afschrijvingskosten 2,40 €            

   Hogere activering interne uren 0,66 €            

   Lagere claim afzet korrel 0,30 €            

Externe, niet beïnvloedbare tegenvallers -7,08 €           

   Extra kosten afzet ontwaterd slib in 2023 -1,90 €           

   Hogere personeelskosten (inclusief inhuur) als gevolg van CAO -1,70 €           

   Extra kosten bovengemiddelde prijsstijging chemicaliën -0,80 €           

   Hogere energiekosten als gevolg van marktomstandigheden -0,80 €           

   Hogere analysekosten (projecten en indexering) -0,38 €           

   Extra kosten SDE subsidie (is 0 als gevolg van hoge energietarieven) -0,60 €           

   Hogere transport- en opslagkosten slib -0,40 €           

   Hogere kosten huur wagenpark -0,30 €           

   Extra kosten als gevolg van TDH -0,20 €           

Genormaliseerd resultaat 2023 - €             
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Realisatie Planning Afwijking

Rechtmatige inkoop 99,96% ≥ 99%
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Bedragen x € 1.000

Realisatie Begroot verschil

t/m mnd t/m mnd t/m mnd

Voorbereiding 199 166 33

Bestuursrelevante projecten 11.241 10.507 734

Niet bestuursrelevant (instandhouding) 16.263 15.170 1.093

Schuift door naar volgende jaren 15.357 -15.357

Totaal 27.703 41.200 -13.497
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Gemeente Waterschap Limburg

Provincie Rijkswaterstaat

Lozings Lozings Toezicht & Handhaving
Vergunning (rool) Vergunning (opp water) Kualitelt effluent

Afvalwater

Miieu Toezicht & Handhaving
Vergunning iov

Toezicht & Handhaving
iowv.
Gemeenten en Provincie

Wilieu
Vergunning

Gemeenten en Provincie

Let op:
Ongewone voorvallen worden conform wetgeving
Gemeente Gemeente gemeld aan de RUD. Indien het voorval betrekking
Provincie Provincie heeft op het opperviakte water wordt dit parallel

gemeld aan WL of RWS.

RUD = Regionale Uitvoering Dienst
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Q4 - 2023

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER Planning doel

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)  

Alle RWZI's voldoen aan LEB/afspraken

2027  10 17 

Verwijderen medicijnresten, micro’s en overige stoffen (MMO) 



Hotspot locaties bepaald Kader nog niet duidelijk

Voldoen voor 100% aan afnameafspraken 

Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen

2027  1 31

VERGROTEN DUURZAAMHEID Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Energieneutraliteit 

100% energieneutraal 

2025  51,6%  100% 

Klimaatneutraliteit 

100% klimaatneutraal 

2030  CO2-prestatieladder      100% 

Circulariteit 



2050

Vanaf 2023 100% circulair 

uitvragen

100% 

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Planning 

Tactisch 

We behalen de planning voor 

komend jaar

Strategisch 

We behalen het  doel op het 

afgesproken moment

Waarde naar buiten brengen 

NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90% 

2025  > 10,  65%  > 30, 95% 

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

Energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van onderzoeken en projecten met externen op terrein van derden en door netcongestie (electriciteitsnet te vol) is 2025 niet haalbaar. In 

2024 wordt met het bestuur besproken of 2025 gehandhaafd blijft.                                                                                                                                                                                              

Klimaatneutraliteit: te weinig capaciteit in huis. Maatregelen worden genomen om capaciteit uit te breiden.                                                                                                                                  

Circulariteit: kader is ontwikkeld, in 2023 eerste pilot m.b.t. circulair uitvragen uitgevoerd, verderd uitrol volgt.

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Klanttevredenheidsmeting 2022: Respons  51% ondervraagden, 84% gemeenten, NPS gedaald van 10 naar -3, tevredenheid gestegen van 7,9 naar 8,1. Volgens de contactpersonen van de 

gemeenten kan de dienstverlening verder worden verbeterd door te werken aan de bereikbaarheid van de contactpersonen en de mate waarin gemaakte afspraken worden nagekomen. In 2023 

heeft geen meting plaatsgevonden. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2024.                                                                                                                                                                                                                                            

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL 

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema’s op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen 

voort uit de “Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030”. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.



Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd). 

        Groen: doel wordt gehaald

        Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald,acties opgepakt om groen te worden

        Rood:  stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

 KRW: Op 1 rwzi (Roermond) verstorende lozing die niet opgelost lijkt te zijn in 2027. In algemeen schaarste in mensen en materialen en stijgende prijzen.                                                                                      

Afnameafspraken: Tactisch: Projectplanning blijft zwaar onder druk. Meerdere gemeenten schuiven door later dan medio 2024. Richtpunt blijft medio 2025 alle afspraken definitief. Planning wordt 

bijgesteld.

Afnameafspraken: Strategisch: Spanningsveld tijdige realisatie van alle maatregelen. Prognose maatregelen is ingebracht in forecast MIP, sturen op investeringen en uitvoeringscapaciteit. 

Raamcontractanten worden vroeg in proces betrokken. Toepassen Verdygo-bouwfilosofie bij gemaalrenovaties wordt uitgewerkt.
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Directierapportage 2023 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2023 jaar 2023 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Schoon en ecologisch gezond water

Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 16 17 -1 16 16 16 16 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) 17 17 13 17 -4 13 13 13 13 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 17 17 17 17 17 17

- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) 17 17 16 17 -1 17 17 17 16 Zie specificatie zuiveringsprestaties

- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen) 17 17 17 17 17 17 17 17

- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen 17 17 15 17 -2 15 15 15 15 Zie specificatie KRW toelichting

Zuiveren: rendementen

- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 85,7% > 75% ok 83,8% 85,9% 86,6% 86,5%

- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie) > 75% > 75% 79,2% > 75% ok 76,4% 78,9% 80,9% 80,5%

Vergroten duurzaamheid

- duurzame inkoop WBL-breed 100% 100% 100% 100% 100%####################################

Duurzaam: hergebruik grondstoffen

- ontwaterd slib extern verwerkt 99.000 99.000 99.985 99.000 985 24.686 2403300% 2518000% 2608600%
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Directierapportage 2023 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2023 jaar 2023 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Vergroten maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde: samenwerking

- onderhoud IBA's (aantal gemeenten) 23 23 23 23 23 23 23 23

- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten) 11 11 11 11 11 11 11 11

- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten) 12 14 14 14 13 14 14 14

- adviestrajecten (aantal gemeenten) 13 14 14 12 13 14 14 14

Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL

EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaallasten 30.701 €         30.701 €         28.176 €         30.701 €         -2.525 €          6.845 €           8.174 €           6.921 €           6.235 €          

Totaal personeelslasten 23.051 €         23.126 €         24.807 €         23.126 €         1.681 €           5.668 €           5.812 €           6.338 €           6.988 €          

Totaal goederen en diensten van derden 43.724 €         45.417 €         50.590 €         45.417 €         5.173 €           10.648 €         14.584 €         11.832 €         13.527 €        

Totaal bijdragen aan derden 75 €               82 €               128 €              82 €               45 €               18 €               37 €               - €                  72 €              

Onvoorzien 392 €              117 €              - €                  117 €              -117 €             - €                  - €                  - €                  - €                 

Totaal LASTEN 97.942 €         99.443 €         103.700 €       99.443 €         4.257 €           23.180 €         28.608 €         25.091 €         26.822 €        

Eigen BATEN -5.945 €          -7.446 €          -7.985 €          -7.446 €          -539 €             -1.198 €          -1.886 €          -2.144 €          -2.757 €         

NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000) 91.997 €         91.997 €         95.715 €         91.997 €         3.718 €           21.981 €         26.721 €         22.947 €         24.065 €        

Bijdrage waterschap Limburg  ( x 1.000) 91.997 €         91.997 €         91.997 €         91.997 €         0 €                 22.999 €         22.999 €         22.999 €         22.999 €        

NETTO Resultaat WBL-totaal  ( x 1.000) - €                  -0 €                -3.718 €          -0 €                -3.718 €          1.018 €           -3.722 €          52 €               -1.066 €         

De afschrijvingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Belangrijkste oorzaak voor 

deze onderschrijding is een lager dan begroot investeringsniveau voor zowel 2022 en 

2023.

De totale personeelskosten (inclusief inhuur) zijn € 1,7 miljoen hoger dan begroot. De 

overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de CAO effecten 2022/2023 en de post 

inhuur derden. De CAO effecten zijn hoger dan op basis van de rekenuitgangspunten 

zijn meegenomen in de begroting 2023.

De overschrijdingvand  egroep goederen en diensten van derden  wordt veroorzaakt 

door de kostensoorten overige diensten door derden (€ 2,4 miljoen), onderhoud (€ 1,0 

miljoen), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 0,7 miljoen) en energiekosten (€ 

0,8 miljoen).  In de toelichting zijn diverse posten nader gespecificeerd en verklaard.

De exploitatiekosten zijn in 2023 met een realisatie van € 95,7 miljoen € 3,7 miljoen 

hoger dan de begroting.. Deze overschrijding is het saldo van een overschrijding van 

de lasten (€ 4,26 miljoen) en een overschrijding bij de baten (€ 0,54 miljoen). 
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Directierapportage 2023 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2023 jaar 2023 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000) 40.000 €         41.200 €         27.703 €         41.200 €         1.860 €           4.462 €           5.798 €           5.411 €           12.032 €         De gerealiseerde investeringen tot en met december 2023 bedragen € 27,7 miljoen en 

zijn daarmee € 13,5 miljoen lager dan geraamd tot en met deze periode.

Voorbereiding projecten - €                  - €                  199 €              166 €              33 €               - €                  - €                  - €                  199 €             

Uitvoering projecten bestuursrelevant 15.874 €         22.642 €         16.262 €         15.170 €         1.093 €           2.396 €           2.946 €           2.830 €           8.091 €           Voor een toelichting, zie paragraaf investeringen in directierapportage.

Uitvoering projecten regulier 19.677 €         18.558 €         11.241 €         10.507 €         734 €              2.066 €           2.852 €           2.581 €           3.741 €          

Schuift door naar toekomst 4.449 €           - €                  - €                  15.357 €         - €                  - €                  - €                  - €                  - €                 

Assetbase op orde

Asset base  2.500 €           - €                  - €                  - €                  - €                  0 €                 -0 €                - €                  - €                 

Asset base op orde rioolgemalen + rwzi 0 €                 940 €              932 €              881 €              51 €               123 €              239 €              235.103 €      

Assetbase op orde transportleidingen 0 €                 4.285 €           4.465 €           4.106 €           359 €              723 €              1.703 €           799.979 €      

Inline inspectie Grubbenvorst-Horst 0 €                 0 €                 17 €               17 €               0 €                 12 €               4 €                 - €                 

Bestuursrelevant Transport

leiding Simpelveld-Wijlre 400 €              485 €              485 €              485 €              - €                  5 €                 4 €                 -8 €                484 €             

Westelijke Mijnstreek Transportsysteem - €                  590 €              600 €              598 €              2 €                 226 €              145 €              215 €              14 €              

vervangen Munstergeleen-Geleen - €                  -143 €             21 €               21 €               -0 €                193 €              22 €               -196 €            

vervangen Munstergeleen-Geleen (bijdrage) 216 €              -77 €              -77 €              -77 €              - €                  - €                  - €                  -77 €             

Bestuursrelevant Zuiveren

Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen - €                  1.536 €           2.035 €           1.522 €           513 €              297 €              250 €              139 €              1.349 €          

rwzi Weert: KRW maatregelen - €                  2 €                 3 €                 3 €                 0 €                 2 €                 - €                  - €                  1 €                

rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 500 €              357 €              322 €              319 €              3 €                 20 €              

rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 50 €               76 €               81 €               79 €               2 €                 5 €                

RWZI Weert Nereda verdygo packageplant - €                  938 €              1.110 €           1.079 €           31 €               1.107 €          

RWZI Weert Nereda verdygo packageplant (bijdrage) - €                  -2.000 €          -200 €             -200 €             - €                  -200 €            

RWZI Simpelveld; impl. poederkool 295 €              303 €              26 €               35 €               -9 €                18 €              

RWZI Simpelveld; impl. poederkool - €                  - €                  - €                  - €                  - €                  - €                 

Rwzi Susteren, onderz. vuilverwijd. 1.521 €           219 €              137 €              102 €              36 €               110 €             

Rwzi Rimburg renovatie aeratietank, rooster installatie, zandvang installatie 1.647 €           441 €              597 €              579 €              17 €               434 €             

Bestuursrelevant Slib

RWZI Venlo Slibontwatering 1.642 €           1.483 €           1.800 €           1.724 €           76 €               64 €               75 €               595 €              1.065 €          

rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag 31 €               53 €               57 €               45 €               12 €               20 €               5 €                 13 €               19 €              

Bestuursrelevant ICT

Vervanging Centrale Computerapparatuur 73 €               692 €              832 €              1.009 €           -176 €             425 €              23 €               195 €              190 €             

Bestuursrelevant Duurzaamheid

Superlocal 0 €                 180 €              137 €              179 €              -41 €              64 €               7 €                 34 €               32 €              

Superlocal subsidie 0 €                 - €                  - €                  - €                  - €                  0 €                 -0 €                - €                  - €                 

Verduurzaming kantoorgebouw 0 €                 3 €                 3 €                 3 €                 0 €                 3 €                 - €                  0 €                

Verduurzaming kantoorgebouw (bijdrage) 0 €                 - €                  - €                  - €                  - €                  0 €                 - €                  - €                 

Zonne-energie fase 2 2.000 €           2.250 €           1.705 €           1.757 €           -52 €              192 €              447 €              696 €             

Zonne-energie fase 2 (bijdrage) - €                  -340 €             -280 €             -388 €             108 €              0 €                

Het project is voortvarend opgepakt, echter ook geconfronteerd met prijsstijgingen. 

Middels een bestuursvoorstel (AB 20-12-2023) is het krediet verhoogd vanwege een 

gewijzigde scope gerelateerd aan certificeringseisen, in combinatie met 

prijsstijgingen.
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Directierapportage 2023 - t/m DECEMBER Begroot Begroot

oorspronk actueel Realisatie Norm verschil Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting

jaar 2023 jaar 2023 t/m mnd t/m mnd t/m mnd in Q1 in Q2 in Q3 in Q4

Organisatie en middelen

Organisatie: formatie

- Bezetting - Begrote formatie WBL 229,0 229,0 227,2 244,0 -1678,9% 218,2 225,8 224,7 225,7

- Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen) 5,2 5,2 4,0 5,2 -118,0% 3 2,7 2,9 2,9 Zie toelichting Banenafspraak pagina 5.

Organisatie: ziekteverzuim

- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm) 3,4% 3,4% 5,42% 3,5% 2,0% 6,0% 4,6% 4,8% 6,3% Zie toelichting ziekteverzuim pagina 4.

Middelen: treasury en inkoop

- voldoen aan kasgeldlimiet ja ja ja ja - €                  ja ja ja ja

- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen 0 0 0 0 n.v.t. 0,0 €              0,0 €              - €                  - €                 

- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)  =<  € 600  =<  € 750 € 635  =<  € 750 € 150 € 0 € 20 € 15

- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000) < € 979 < € 979 € 93 < € 979 ok 93 €               - €                  - €                  - €                 

- rechtmatige opdracht in % van de begroting ≥ 99% ≥ 99% 99,96% ≥ 99% ok 100% 1 €                 100% 100%

Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de 

arbeidsmarkt.
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Zuiveringsprestaties 2023

 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2023)

zomer winter jaar zomer winter jaar

Bosscherveld 100% 100% 100%  Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                              1 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                            1 

Gennep 100% 100% 91%

                              1                               1                               1                                3                                 3                             3 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm voor P, maar niet voor N. Aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan voor P, maar voor N 

wordt het voortschrijdend jaargemiddelde overschreden sinds februari 2023. De overschrijding van de N-normen is gelegen in een procesverstoring door 

externe oorzaak.



Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI de afgelopen jaren vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt 

veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende (toxische) stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert 

correct, maar kan hierdoor soms moeilijk of niet aan de N-norm voldoen. In januari 2023 is verkleuring van het influent van de rwzi waargenomen. Op 

basis hiervan kon een verdachte aanvoerstreng geïdentificeerd worden. Door extra bemonstering en monitoring van influent en diverse rioolgemalen zijn 

in het influent van de rwzi sinds januari sterk afwijkende concentraties van diverse stoffen aangetroffen. Op basis van deze informatie zijn er door WBL 

enkele mogelijke lozingsbronnen vastgesteld. Hierbij gaat de focus momenteel uit naar een lozer in de Gemeente Mook en Middelaar. Door de 

gemeente is tijdens een lozing onderzoek uitgevoerd in het rioolstelsel, maar dit leverde toen geen aanvullend resultaat. Opsporing van de bron is extra 

moeilijk doordat de lozing discontinu is. Op basis van de verkregen informatie wordt in samenwerking met de Gemeente Mook en Middelaar, WL en 

WBL intensiever onderzoek verricht vanaf oktober 2023. Hierbij zijn afspraken gemaakt over verdere informatiedeling en het uitvoeren van 

(basis)metingen door WBL en de Gemeente ten einde de lozingsbron te kunnen opsporen.



Voor OB wordt de norm overschreden van het aantal keren dat het OB-gehalte tussen de 30 en 75 mg/l mag zijn. De norm is 5x. De teller is in 

september gekomen op 6x. In december is de 10e keer geregistreerd. Bij zeven van de tien waarnemingen is sprake van overstort vanuit de 

influentbuffer door overvloedige regenval, waarbij in minstens vier van deze zeven waarnemingen óók sprake was van de terugkerende en verstorende 

lozing, die niet alleen van invloed is op de biologische activiteit, maar ook op de bezinking van het slib. Bij genoemde vier waarnemingen is het OB-

gehalte vanuit de biologie verhoogd. Bij drie waarnemingen – die van eind september, begin oktober en begin november – is géén sprake van overstort 

vanuit de influentbuffer, maar wel van de terugkerende en verstorende lozing, die niet alleen van invloed is op de biologische activiteit, maar ook op de 

bezinking van het slib. Kortom, zónder de verstorende lozing zou voldaan worden aan de OB-norm.

Verder onderzoek i.s.m. WL, Gemeente en RUD naar mogelijke lozingsbron(nen)

Heugem 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Hoensbroek 98% 98% 98%

                              1                               3                               1                                1                                 1                             1 

De rwzi voldoet niet aan de zomernorm voor P. Er wordt wel voldaan aan de zomernorm voor N. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt 

voldaan voor zowel P als N.



De oorzaak van het niet voldoen aan de zomernorm voor P is meerledig, zoals meermaals RWA, zeer lage effluentnorm en mogelijk op momenten 

onvoldoende Fe-dosering. Er is geen eenduidige exacte oorzaak te achterhalen voor deze te lage dosering.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie 

WL/WBL i.z.. visiedocument opgesteld door A. Vonken en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit 

omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.



Kerkrade 100% 100% 98%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Limmel 100% 98% 100%  Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                              1 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                            1 

Meijel 100% 98% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 3                             1 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternormen voor P en N. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan voor zowel P als N.



Het niet realiseren van de N zomernorm is het gevolg van een niet juiste instelling van het pH-setpoint na uiteindelijke installatie van de nieuwe pH-

meting. In deze situatie is teveel FeCl3 gedoseerd, wat heeft geleid tot verzuring van de biologie, dat een negatief effect heeft op de N-verwijdering. Na 

correctie van de instellingen heeft het proces zich na enige tijd weer hersteld, maar bleek compensatie van het N-gemiddelde niet meer mogelijk.

Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie 

WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit 

omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.



Panheel 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Rimburg 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Roermond 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 3                             3 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternormen voor P en N. Aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan voor P, maar niet voor N. Dat 

laatste is het  gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent.



De hoge stikstofvracht in het influent is ook bij WL gemeld. WL heeft in samenwerking met sector S&I nader onderzoek naar de lozer verricht. Na 

vaststelling van de lozende partij is in een samenwerking van WL, de Provincie en WBL (Sector S&I) een onderzoek gestart m.b.t. het reduceren van 

de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de rwzi. Dit onderzoek is nog lopende. 

Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat een aanvraag voor een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is. Dit op basis 

van de looptijd en hoogte van de gewenste verruiming. Omdat WL geen uitsluitsel geeft over mogelijk handhavend optreden naar WBL, is een tijdelijke 

verruiming van het maatwerkbesluit aangevraagd.



Ook is vastgesteld dat de rwzi te kampen heeft met een hoge aanvoer van aluminium. Deze aanvoer heeft impact op de technische assets en de 

samenstelling van het slib. Dit laatste kan problemen creëren in de afzet van slib. De problematiek is in samenwerking met WL, de gemeente en een 

potentiële lozer in kaart gebracht. De betrokken lozer is voornemens om de geloosde hoeveelheid aluminium binnen een termijn van vier jaar te 

reduceren. 

Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de hoeveelheid aluminium afkomstig van deze lozer, maar een fractie is van de totaal aangevoerde 

vracht aluminium. Momenteel wordt onderzocht of middels strengbemonstering nader kan worden bepaald uit welk deel van het afstroomgebied de 

overige vracht aluminium wordt ontvangen.



In maart heeft een overschrijding van de norm voor het OB gehalte in het effluent plaatsgevonden. Deze was het gevolg van een technische storing aan 

een slibretourvijzel. Hierdoor is er tijdelijk onvoldoende slib uit een nabezinktank onttrokken. Dit heeft geleid tot een tijdelijk verhoogd OB gehalte in het 

effluent. Dit voorval gebeurde buiten de regulier geplande bemonsteringsdagen. De overschrijding wordt zodoende niet meegeteld voor toetsing aan de 

vergunning, maar is wel gemeld aan het Bevoegd Gezag.

Omdat WL geen uitsluitsel geeft over mogelijk handhavend optreden naar WBL, is een tijdelijke verruiming 

van het maatwerkbesluit aangevraagd.

Simpelveld 98% 98% 98%

                              1                               1                               1                                1                                 3                             1 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternormen voor P en N. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan voor zowel P als N.



De installatie heeft moeite met het inbrengen van voldoende zuurstof. Er is onderzocht of de beluchtingsplaten kunnen worden aangezuurd. Ook is 

vastgesteld dat de luchtdebietmeting van reactor 2 enige tijd niet correct heeft gefunctioneerd. Deze is gerepareerd/vervangen. Dit defect heeft half 

augustus geleid tot onvoldoende inblazen van lucht voor het zuiveringsproces, waardoor het NH4-gehalte is gestegen. Hoewel de rwzi goed op weg was 

om de eerdere tegenslagen van de zomerperiode te compenseren, was dit laatste euvel de nekslag waardoor uiteindelijk niet kon worden voldaan aan 

de zomernorm voor N.

 

In november is de rwzi opnieuw in de problemen gekomen als gevolg van technische storingen aan de beluchting. Op basis van deze problemen is een 

luchtcompressor vervangen. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat een deel van de beluchtingselementen niet meer functioneert en moet worden 

vervangen. Het vervangen van de platen was al een project in voorbereiding. In overleg heeft het project voorrang gekregen en worden de platen z.s.m. 

vervangen. Momenteel blijft de rwzi nog binnen de vergunde normen, echter is er geen garantie dat deze situatie kan worden aangehouden tot aan het 

vervangen van de beluchtingsplaten. Ten behoeve van deze situatie is een actieteam geformeerd waarin alle benodigde vakdisciplines zijn 

vertegenwoordigd.  

 Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie 

WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit 

omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.



Prognose

Rwzi

CZV BZV OB

P (fosfaat) N (stikstof)

Toelichting / bijzonderheden


image18.emf
zomer winter jaar zomer winter jaar

Stein 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Susteren  100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Technologie onderzoekt op basis van de nieuwe situatie de mogelijke oorzaken van de achterblijvende P-

verwijdering.

Venlo 100% 100% 100%  Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                              1 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

 Geen seizoen 

streefwaarde 

                            1 

Venray 100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 1                             1 

Weert 97% 88% 95%

                              1                               3                               3                                1                                 3                             3 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternormen voor P en N. Aan het voortschrijdende jaargemiddelde wordt niet voldaan voor zowel P als N. De 

reden(en) hiervoor worden onderstaand toegelicht.

Begin november is de OB-norm in het effluent overschreden bij aanhoudend RWA. Dit voorval wordt momenteel nader onderzocht.

Tevens is in november zowel voor BZV als OB de norm overschreden voor het aantal keer dat deze parameters tussen bepaalde gehaltes mogen 

liggen. Er is 5x toegestaan, terwijl in november de 6e keer is geregistreerd. Uiteindelijk is tot en met december voor BZV 8x geregistreerd en voor OB 

7x. In álle gevallen was sprake van RWA al dan niet in combinatie met onderstaand beschreven situaties.

Het voortschrijdend jaargemiddelde voor N wordt continu overschreden. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van de 

influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Het onderzoek naar de influentbelasting loopt reeds langer en wordt in samenwerking met WL, de RUD en 

de Gemeente Weert onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vuillast hoger is dan waar de rwzi voor is ontworpen. Hierdoor heeft de rwzi 

niet voldoende capaciteit om de aangevoerde hoeveelheid vuillast te verwerken. 

In samenwerking met RHDHV is een onderzoek gestart naar mogelijke zuiveringstechnische oplossingen voor deze problematiek. Aanvullend overlegt 

WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift voor de N-verwijdering. 

RWS heeft medio december 2022 een brief gestuurd met daarin een waarschuwing voor het 60x (is continu) overschrijden van de N-norm in 2021. Deze 

waarschuwing is aangekondigd in de brief “Beoordeling jaarcijfers 2021” van oktober 2022. Indien de overtreding niet wordt beëindigd, kan ook dit leiden 

tot een last onder dwangsom. Aangezien de overschrijding van de N-norm in 2022 reeds een feit is (en in 2023 een feit zal worden), ligt het in de lijn der 

verwachting dat er daadwerkelijk een last onder dwangsom wordt opgelegd. WBL is in gesprek met RWS en probeert het opleggen van deze last onder 

dwangsom te voorkomen. Op ambtelijk niveau vindt overleg plaats tussen WBL en RWS met als doel RWS nader te informeren over de situatie Weert 

en de acties die WBL initieert om het probleem op te lossen. Tevens wordt onderzocht welke tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om de herstelperiode 

te overbruggen.

Het voortschrijdende jaargemiddelde voor P wordt overschreden sinds januari 2023. Dit is het gevolg van meerdere lozingen met een negatieve impact 

op de P-verwijdering. De eerste lozingen vonden met name plaats in december 2022. 

Op basis van het herhaaldelijke karakter van de vermoedelijke (P-gerelateerde) lozingen is de Gemeente Weert in december 2022 verzocht een 

onderzoek in te stellen naar mogelijke lozingsbronnen. Het door de gemeente ingestelde onderzoek i.s.m. de RUD betrof een telefonische belronde 

langs enkele bedrijven in januari 2023. Dit onderzoek heeft geen mogelijke lozingsbronnen opgeleverd. Verder onderzoek wordt gecombineerd met het 

strengenonderzoek van afstroomgebied Weert (zie laatste alinea van deze paragraaf).

In januari 2023 leek het P-fenomeen te verdwijnen, maar op basis van reguliere influentmonsters blijkt dat lozingen zich ook hebben voorgedaan in 

februari en maart 2023. Toen waren onder andere de vrachten van P (en CZV) in het influent tot wel 3x hoger dan normaal. De effluentgehaltes voor OB, 

CZV en BZV waren in maart óók verhoogd. Voor BZV waren de gehaltes dermate hoog dat de effluentnorm 2x is overschreden. Ook in mei t/m juli 

hebben zich lozingen voorgedaan, zo blijkt uit reguliere influentmonsters met verhoogde gehaltes Ptot. In de maanden daarna zijn op de 

bemonsteringsdagen geen verhoogde gehaltes Ptot gemeten in het influent, wat niet betekent dat er geen lozingen zijn geweest. Zónder de lozingen 

zou voldaan worden aan de P-norm. Medio oktober is een verhoging waargenomen van het gehalte Ptot in zowel effluent als influent. Deze situatie 

wordt momenteel nader onderzocht.

De eerder aangegeven andere lozingen van onbekende stoffen, die het proces negatief beïnvloeden, vinden vooral plaats in Q1 en Q4. WBL onderzoekt 

Aanvullend overlegt WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke 

verruiming van het maatwerkvoorschrift voor de N-verwijdering.

Uitvoeren in opdracht gegeven meetplan i.s.m. Gemeente Weert, RUD en WL.

Wijlre  100% 100% 100%

                              1                               1                               1                                1                                 3                             3 

De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm voor P en N. Aan het voortschrijdend jaargemiddelde wordt voldaan voor P, maar voor N wordt het 

voortschrijdend jaargemiddelde overschreden sinds mei 2023. De reden voor de overschrijding van de N-normen zijn de bekende NO3-pieken door het 

lozingspatroon van de Brand. 



Op 26-09-2022 werd bekend dat De Brand een groot deel van haar productie gaat verplaatsen naar elders. Deze wijziging zal uiterlijk januari 2024 zijn 

afgerond of zoveel eerder als mogelijk. Er wordt onderzocht wat dit exact gaat betekenen voor het zuiveringsproces van de rwzi Wijlre.

Onderzoek naar de proces technische gevolgen van het besluit tot afschalen van de activiteiten door de 

Brand.

CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik  RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm

OB: Onopgeloste Bestanddelen RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen

DWA: Droogweeraanvoer betreffende seizoen is nog niet van toepassing 

RWA: Regenweeraanvoer

 n.b. 

Geen analyse gegevens beschikbaar betreft zomerperiode (1 april tot 1 oktober)

TOELICHTING



De parameters CZV, BZV, OB (Onopgeloste Bestanddelen) moeten voldoen aan de gestelde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze parameters mogen, een aantal keer per jaar, de gestelde grenswaarde overschrijden tot een vastgestelde maximale waarde. Het aantal keren is 

vastgesteld in het Activiteitenbesluit en afhankelijk van het aantal monsternamedagen per jaar. 

Voor de parameters stikstof en fosfaat gelden andere regels. Deze parameters hebben een norm voor een periodegemiddelde concentratie. De normen zijn als volgt ingedeeld. Een zomergemiddelde streefwaarde (van1 april tot 1 oktober), een wintergemiddelde grenswaarde (van 1 

oktober tot 1 april) en een voortschrijdend jaargemiddelde concentratie. Voor de zomer- en winterwaarde geldt dat de feitelijke toets of aan de norm is voldaan uiteindelijk pas kan plaatsvinden op het einde van de zomer- of winterperiode. Doorlopend vindt toetsing plaats van het 

voortschrijdend jaargemiddelde.

Meer informatie hierover is in detail na te lezen in het technologisch jaarverslag met bijbehorende tabellen, gepubliceerd op de website van WBL.

Afkortingen: Gestelde normen CZV, BZV, OB :

Rwzi

CZV BZV OB

P (fosfaat) N (stikstof)

Prognose Toelichting / bijzonderheden

Het percentage betreft controlemetingen tijdens monstername die 

voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)

 90% of meer van de metingen voldoen aan norm

minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm

gestelde overtreding door bevoegd gezag
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Legenda

toelichting

Uiterste datum gereed Status: Verwachte

tussen 2013 en 2021 1.

 

In MJR opgenomen datum

(originele datum) 2.

 

In voorbereiding

3.

 

In uitvoering

4. Gereed

Wijlre 1-1-2027 Additionele nageschakelde filtratie  (t.b.v. N- en P-verw.) 2 zie toelichting

Hoensbroek 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Meijel 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Roermond 1-1-2027 Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering) 2 zie toelichting

Susteren 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering) 2 zie toelichting

Venray 1-1-2027 Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering) 2

Weert 1-1-2027 Reductie pieklozingen en aanpassen biologie 2 zie toelichting

RWZI

Wijlre

Hoensbroek

Meijel

Roermond

Susteren

Weert

Voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 zijn KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. Nut en 

noodzaak worden onderzocht in het onderzoek  "Systeemsprong Geleenbeek', maar in tegenstelling tot Hoensbroek lijken op Susteren maatregelen voor vergaande N 

en P verwijdering zondermeer noodzakelijk. Voor het project KRW Susteren is een melding ingediend om het project voor te bereiden voor opstart. Uitgangspunt blijft 

dat Susteren uiterlijk 1-10-2027 voldoet aan KRW-normen. Complicerende factor is dat er voor rwzi Susteren stapeling van doelen optreedt vanuit KRW, verwijdering 

van microverontreinigingen (hotspotanalyse en Limburgbrede monitoring) en EU richtlijn stedelijk afvalwater.

De in 2022 aangescherpte zomerstreefwaarde voor Ntotaal is niet gerealiseerd. De realisatie van Ntotaal in effluent  zijn vanaf 2021 verminderd zonder dat daar een 

eenduidige oorzaak voor is aan te wijzen. Onderzoek in Q1 en Q2 2023 moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn. Een studie door 

ingenieursbureau SWECO wijst uit dat de rwzi Susteren bij de huidge belasting voldoende capaciteit heeft om de zomerstreefwaarde voor N van 2022 te realiseren. 

Momenteel vindt dan ook operationeel onderzoek plaats naar de oorzaak hiervan.

Het sluiten van de slibdroger, en het wegvallen van de vuillast van de retourstroom naar de zuivering, zal een positief effect hebben op de werking van de rwzi en de 

gerealiseerde effluentkwaliteit.

De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. 

Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden.

Om dit onder controle te krijgen moet inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Zodanig dat de huidige 

biologische capaciteit toereikend is om de gewenste effluentkwaliteit te borgen. O.a. influent management kan hieraan bijdragen. Overleg met bevoegd gezag 

(WL/RUD/Gemeente Weert) is opgestart. Monitoring influentkwaliteit met sensoren is gestart in Q4 2023 waarbij de eerste periode (circa 6 maanden) vooral data 

verzamelen zal zijn.

Extern onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassen en/of uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is uitgevoerd. Projectvoorstel voor 

variantenkeuze wordt opgesteld in Q1 2024. In december '22 heeft Rijkswaterstaat per brief een waarschuwing gegeven voor overschrijding van de N norm in 2021. 

Deze waarschuwing, de aanvraag voor verruiming en hoe verder qua normstelling voor Ntotaal Weert zijn besproken tussen WBL en Rijkswaterstaat. Vanuit dit 

gesprek wordt door WBL een aanvraag voor tijdelijke verruiming of gedoogbeschikking opgesteld. Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm 

bij Rijkswaterstaat is opgestart. Aanvraag naar RWS is gereed Q1 2024.

RIJKSLOZERS

Toelichting

De werking van de rwzi Wijlre werd verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties en nabehandeling m.b.t. de parameter 

Ntotaal onvoldoende mogelijk was. Hierdoor was het niet mogelijk voor de rwzi Wijlre om aan de geldende norm te voldoen. Inmiddels is door bedrijfssluiting de 

industriële lozing vanaf medio 2023 geleidelijk afgebouwd en zal deze uiterlijk in januari 2024 stoppen. Het effect hiervan op de werking van de rwzi Wijlre zal in 2024 

grotendeels zichtbaar zijn. Naar verwachting zal de rwzi daardoor constanter en beter gaan presteren.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen voor N en P van 2027 al grotendeels gerealiseerd worden. Om echter gegarandeerd aan de 

zomerstreefwaarden van 2027 te kunnen voldoen zou een effluentnabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De 

doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet 

voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systeemsprong') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen 

van WL en WBL te kunnen realiseren. In het onderzoek 'Systeemsprong Geleenbeek' wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren 

van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 en 2023 heeft nader onderzoek plaatsgevonden (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). In 2024 zal 

besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent in Hoensbroek noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om conform maatwerkvoorschrift uiterlijk 01-10-2027 het 

effluent van de rwzi Hoensbroek aan de eisen van het Limburgs effluentbeleid te laten voldoen. 

In 2023 is WL ook gestart met een actualisatie van het Limburgs effluentbeleid. Dit kan mogelijk tot een verdere aanscherping van de normen leiden.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor P van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in 

Hoensbroek (‘systeemsprong’) zal ook hier gezocht worden naar een effectgerichte oplossing die integraal bijdraagt aan de doelstellingen. Uitwerking zal 

plaatsvinden nadat de pilot "Systeemsprong Geleenbeek" afgerond is, naar verwachting medio 2024. Uitgangspunt blijft dat rwzi Meijel op 1-10-2027 voldoet aan de 

eisen van de KRW.

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat voor de situatie in Roermond op ambtelijk niveau geen verruimd maatwerk kan worden afgegeven. Als reden hiervoor 

wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op 

bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Het is voor de rwzi Roermond niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een verstorende 

industriële lozing van slecht afbreekbare stikstofverbindingen. Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne van WBL en de lozer om deze lozing nader te 

onderzoeken zal uitgevoerd worden in Q1-2024. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. RUD, WL en WBL zijn in overleg 

met de betreffende lozer. 

Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden 

hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentenbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook 

enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.

Limburgs effluentbeleid Uitvoering maatregelen

RWZI Korte beschrijving maatregelen
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